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Einleitung

Das Umsetzungsreporting über die Massnahmen der 1. und 2. Generation 
ist integraler Bestandteil der Agglomerationsprogramme der 3. Generati-
on. Der Bund wird bei der Nutzenbeurteilung der Agglomerationsprogram-
me der 3. Generation den Stand der Umsetzung der Massnahmen der 1. 
und 2. Generation per 30. September 2016 berücksichtigen. 

Im vorliegenden Dokument sind einerseits die vom Bund vorgegebenen 
Tabellen zum Umsetzungsreporting der 1. und 2. Generation des Agglo-
merationsprogramms Luzern (AP LU) aufgeführt. Der textliche Beschrieb 
zum Umsetzungsstand der verschiedenen Massnahmen(pakete) des AP LU 
1G und 2G befindet sich im Hauptbericht des Agglomerationsprogramms 
(Kap. 1.2.4). Andererseits ist in diesem Dokument das Zusammenspiel der 
Verkehrsmassnahmen des AP LU der 1., 2. und 3. Generation kartografisch 
dargestellt.



A1 - INFRASTRUKTURELLE A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 1. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 1. Generation, Kapitel 3.3

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 
Bundes-
beitrag

Leistungs-
vereinbarung

Kl. Agglomeration 
(2000)

ARE-Code 
(1.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(1.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Baubeginn/ 
Umsetzungsbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

M 1061 Luzern 1061.002 M3.1 Optimierung Seetalplatz 60.00 A 52.97 A 135.95 2016 18.54 2012 2017 im SOLL

M 1061 Luzern 1061.004 M5.1a Massnahme Schlossberg (1. Etappe) 2.00 A 1.77 A 2.5 2010 0.62 2020 2022 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre)
Andere Gründe: Abstimmung mit übergeortneten 

Projekten

Massnahme im Bauprogramm für Realisierung im Zeitraum 
2019 - 2023 enthalten. Abstimmung Massnahme auf 

Ergebnis Spange Nord / Bypass
M 1061 Luzern 1061.008 M7.1 K65: Buchrain 3.00 A 2.65 A 3.341 10.2016 0.93 2012 2013 im SOLL Abgeschlossen. Abrechnung folgt.

M 1061 Luzern 1061.009 M7.2 K65: Buchrain, Anschluss A14 - Inwil-Knoten Oberhofen 4.50 A 3.97 A 3.9 2016 1.39 2014 2016 im SOLL

Berücksichtigung Projekte Bauprogramm 2015-2018,  K 16 
Hochdorf-Inwil Leistungsoptimierung entlang best. Achse, K 
65 und K 65a Massnahmen für den öffentlichen Verkehr und 

Radweganlage
M 1061 Luzern 1061.010 M7.5 K17: Root Ronmatt - Knoten Tell 9.00 A 7.95 A 11.69 2016 2.78 2011 2014 im SOLL abgerechnet
M 1061 Luzern 1061.015 M13.2 Infrastrukturausbau Trolleybusnetz 4.00 A 3.53 A 7 2013 1.24 2013 2013 im SOLL Abgeschlossen
M 1061 Luzern 1061.019 M18.1b Verkehrssystem-Management (VSM) 5.00 A 4.41 A 8.7 2016 1.54 2014 2017 im SOLL

M 1061 Luzern 1061.021 18.2a2 K13: Luzern, Kasernenplatz - Emmen-Seetalplatz 12.00 A 10.59 A 24 2014 3.71 2019 2023 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme
Massnahme im Bauprogramm 2015-18 Kantonsstrassen 
enthalten. Verschiebung infolge Überarbeitung gemäss 

Stellungnahme Stadt Luzern

M 1061 Luzern 1061.022 18.2a4 K13: Emmen, Seetalplatz - Lorenkreuzung und K15: Emmen, Sprengiplatz- Bösfeld 19.00 A 8.39 A 33 2014 2.94 2020 2023 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Motion Müri, Entscheid Bund offen (wes. Plan. Änd. der 
Massn. auf KT-Strassen), wes. Mehr-kosten inf. 

Anpassungen der ASTRA Projekte (AS Emmen Nord von 
Halb- zu Vollanschluss), neue Normen, 

Projektentwicklungen.
M 1061 Luzern 1061.023 18.2b2 K17: Ebikon, Schachenweid (inkl.), - Schlösslistrasse (exkl.) 8.50 A 3.97 A 12.55 2016 1.39 2015 2017 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen
M 1061 Luzern 1061.024 18.2c2 K4: Kriens, Grosshof - Kupferhammer 2.00 A 1.77 A 2.8 2015 0.62 2017 2018 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

M 1061 Luzern 1061.025 18.2c4 K4: Kriens, Zentrum (exkl.) - Einmündung Hergiswilstrasse 4.00 A 3.53 A 15.2 2014 1.24 2019 2021 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Hängige Einsprachen Massnahme im Bauprogramm 2015 - 2018 enthalten. 
Umprojektierung aufgrund von Einsprachen erforderlich

M 1061 Luzern 1061.026 18.2e K32: Luzern, Allmend 1.40 A 1.24 A 2.9 2014 0.43 2020 2021 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Andere Gründe: Beschluss Kantonsrat
Im Bauprogramm 2015 - 2018 enthalten. Der Kantonsrat hat 
mit Beschluss vom 4.Nov.2014 das Vorhaben in den Topf B 

zugeteilt
M 1061 Luzern 1061.059 0 Konzept LV_A-Liste 31.60 0 24.37 A 30.16 8.53 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)

Konzept LV_A-Liste
1061.005 5.2 Massnahme Schlossberg-Sedel 3.08 5 2016 1.08 2018 2019 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme Projektoptimierung

1061.211 M17.1c Meggen, Schwerzi-Adlig.str.Grenze SZ 8.56 9.26 2016 3.00 2012 2015 im SOLL Abgeschlossen. Schlussabrechnung mit Bund bis Ende 
2016

1061.018 M17.2a Luzern, Obergrund-/Moos-/Sälistrasse 0.59 1.1 2011 0.21 2010 2011 im SOLL Abgeschlossen
1061.018 M17.2b Luzern, Allmend-Bhanhof Luzern (zb-Trasse) 4.86 3.7 2016 1.70 2016 2017 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Abgeschlossen
1061.018 M17.5 Luzern, Pfistergasse-Emmen Seetalplatz 0.79 0.8 2014 0.28 2013 2014 im SOLL

1061.018 M17.6 Luzern, Kreuzstutz-Littau 2.30 5 2014
0.80

2019 2020 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Andere Gründe: Beschluss Kantonsrat Der Kantonsrat hat mit Beschluss vom 4.Nov.2014 das 
Vorhaben in den Topf C zugeteilt

1061.018 M17.7 Luzern, Schlösslihalde-Adligenswil 1.09 1.8 2014 0.38 2013 2014 im SOLL Abgeschlossen

1061.018 M17.8
Luzern, Bahnhof-Inseli

3.11 3.5 2014 1.09 2020 2021 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Andere Gründe: Beschluss Kantonsrat
Der Kantonsrat hat mit Beschluss vom 4.Nov.2014 das 

Vorhaben in den Topf B zugeteilt. Kooridnation mit Projekt 
Durchgangsbahnhof

Investitionskosten Umsetzungsreporting

Angaben 
Einreichung 

Überprüfung Bund und 
Leistungsvereinbarung

Aktueller Stand



Ae1 - A-EIGENLEISTUNGEN DER 1. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 1. Generation, Kapitel 3.2

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Überprüfung Bund 
und Leistungs-
vereinbarung

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
(1.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(1.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Priorität ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/ 
Umsetzungsbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

ARE-
Code 
(2.G) 

Massnahme - 
Nr. (Agglo)

(2.G.) 

M 1061 Luzern 1061.012 11.2k Ausbau Perronzugänge Bhf. Luzern 5.00 A Ae 5 2016 offen offen grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen Koordination mit Projekt Durchgangsbahnhof 

M 1061 Luzern 1061.013 11.2l Umbau Station Rothenburg 4.00 A Ae 2.8 2016 2019 2020 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) S. Bemerkungen Infrastruktur Rothenburg Station (1. Etappe) 1061.2.0
28

ÖV-6.1e

M 1061 Luzern 1061.017 M15.2 Ausbau P+R Rothenburg Station 1.50 A Ae 1 2012 2023 2024 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Andere Gründe: Koordination mit anderen Projekten Koordination mit Anpassung SBB-Haltestelle an BehiG, 
Bushub und Förderung ÖV

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Investitionskosten Umsetzungsreporting

Aktueller Stand
Weiter-entwicklung/ 

Konkretisierung



Av1/Bv1 - NICHT DURCH DEN INFRASTRUKTURFONDS MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 1. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 1. Generation, Kapitel 3.1

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Überprüfung 
Bund und 
Leistungs-

vereinbarung

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
(1.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(1.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Zeithorizont 
(Beginn der 
Umsetzung)

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/ 
Umsetzungsbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

ARE-
Code 
(2.G) 

Massnahme - 
Nr. (Agglo)

(2.G.) 

M 1061 Luzern 1061.209 M19 Integraler Tarifverbund k.A. k.A. realisiert - - im SOLL Realisiert

M 1061 Luzern 1061.210 M20 Mobilitätsmanagement und Mobilitätszentrale k.A. k.A. bis 2014 - - 2011 Daueraufgabe im SOLL Mobilitätskarte veröffentlicht; IT-Plattform luzernmobil.ch seit 
2011 in Betrieb

1061.2.1
29

MO-2

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Investitionskosten Umsetzungsreporting

Aktueller Stand
Weiterentwicklung/ 

Konkretisierung



As1/Bs1 - NICHT DURCH DEN INFRASTRUKTURFONDS MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 1. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 1. Generation, Kapitel 3.1

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(1.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(1.G.) 

Massnahme Zeithorizont (laut Leistungsvereinbarung) Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)
ARE-Code 

(2.G)

Massnahme - 
Nr. (Agglo)

(2.G.) 
M 1061 Luzern 1061.201 M21.1 ESP Bahnhof Luzern bis 2014 2007 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
M 1061 Luzern 1061.202 M21.2 ESP Luzern Nord, Teil 1: Emmen, Littau, Luzern bis 2014 2010 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung Arbeitszonen Luzern-Littau bis 2018
M 1061 Luzern 1061.203 M21.3 ESP Rothenburg (Teilrevision Ortsplanung) bis 2014 2006 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
M 1061 Luzern 1061.204 M21.4 ESP Rontal bis 2014 2009 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
M 1061 Luzern 1061.205 M21.5 ESP Eichhof – Schlund- Bahnhof Horw bis 2014 2010 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
M 1061 Luzern 1061.206 M22 Anpassung der Ortsplanung an Vorgaben ESP und Agglomerationsprogramm bis 2014 2009 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung nur noch Arbeitszonen Luzern-Littau bis 2018

M 1061 Luzern 1061.207 M23 Verbindliche Umsetzung Detailhandelskonzept in und ausserhalb der Agglomeration bis 2014 2009 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

M 1061 Luzern 1061.208 M24 Abstimmung Siedlung und Verkehr sowie Massnahmenplan Luft bis 2014 2009 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme
Abstimmung Siedlung und Verkehr umgesetzt; 

Massnahmenplan Luft, Massnahmen Monitoring 
Aggloprogramm in Erarbeitung

Umsetzungsreporting

Weiterentwicklung/ 
Konkretisierung



B1 - B-MASSNAHMEN DER 1. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 1. Generation Kapitel 3.4          

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
(1.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(1.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  
(2005 
exkl. 

MWSt)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/ 
Umsetzungsbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

ARE-
Code 
(2.G) 

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(2.G.) 

M 1061 Luzern 1061.028 M5.1a Massnahme Schlossberg (2. Etappe) 5.00 B 4.41 B 30 2014 2030 2035 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme Massnahme wird als Bestandteil Spange Nord weitergeplant MIV-2 

M 1061 Luzern 1061.033 11.2g S-Bahnhalt Luzern Langensand-Steghof 13.00 B 11.28 B 13 2016 offen offen grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Andere Gründe: Koordination mit übergeordnetem 
Projekt

Koordination mit Durchgangsbahnhof 1061.2.015 ÖV-3.1

M 1061 Luzern 1061.037 18.2c3 K17: Ebikon, Schlösslistrasse (inkl.) - Knoten Migros 4.70 B 4.15 B 10 2014 2020 2021 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme Massnahme im Bauprogramm 2015 - 2018 enthalten. 
Bestandteil ÖV-11.1f, ÖV-6.2

1061.2.053 ÖV-11.1f

M 1061 Luzern 1061.038 18.2d3 K4: Kriens, Zentrum 3.00 B 2.65 B 4 2014 2022 2023 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Abhängig Planungen Dritter Planung abhängig von Planungen Dritter
Massnahme im Bauprogramm 2015 - 2018

1061.2.054 ÖV-11.1g

M 1061 Luzern 1061.039 18.2e K19: Kriens, Schlund 4.00 B 3.53 B 5.3 2014 2018 2020 im SOLL Massnahme im Bauprogramm 2015 - 2018 enthalten. 
Bestandteil ÖV11.1h

1061.2.055 ÖV-11.1h

M 1061 Luzern 1061.057 M8 15-Min-Takt S-Bahn im Rontal 95.00 B 82.42 B offen - offen offen grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Politik Mit FABI verbundene Investitionen - Weiterführung im 
Rahmen von ÖV-1.4 und ÖV-2 des AP LU 3G

Definitive Abstandnahme

M 1061 Luzern 1061.060 0 Konzept LV_B-Liste 3.10 0 2.70 B im SOLL

Konzept LV_B-Liste
M17.4 K 12: Emmen, Loren - Littau, Stechenrain 1.50 1.7 2016 2016 2017 im SOLL 1062.2.080 LV-1.1d
M17.9 Luzern: Velostation Bahnhof Luzern 2.00 1.3 2016 2016 2017 im SOLL

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund 
und Leistungs-
vereinbarung

Investitionskosten Umsetzungsreporting

Aktueller Stand Weiterentwicklung 
/Konkretisierung



A2 - INFRASTRUKTURELLE A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 2. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.3

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 
Bundesbeitrag

Leistungs-
vereinbarung

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
(2.G)

Massnahme - Nr. (Agglo)
(2.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Baubeginn/U
msetzungsbe

ginn (JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

M_g 1061 Luzern 1061.2.003 GV-1.2
Optimierungen Bereich Luzernerhof - Bahnhof - Pilatusplatz - Bundesplatz
GV-1.2a Bussystem (betrieblich)
GV-1.2b Anpassungen Infrastruktur

5.00 A 4.06 A 7 2016 1.42 2018 2019 im SOLL

Beschluss des Gesamtverkehrskonzepts 
Agglomerationszentrum Luzern durch Projektsteuerung im 
Frühjahr 2016. Erarbeitung Steuerungskonzepte ab 2016; 
Projektierung und Publikation der Einzelprojekte ab 2017; 

Realisierung ab 2017; Monitoring ab 2020
M_g 1061 Luzern 1061.2.024 ÖV-6.1b Infrastruktur Emmenbrücke Seetalplatz 7.30 A 5.92 A 6.32 2016 2.07 2016 2017 im SOLL

M_g 1061 Luzern 1061.2.025 ÖV-6.1c Infrastruktur Emmenbrücke Sprengi (1. Etappe) 1.00 A 0.81 A 1 2014 0.28 2020 2023 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)
Andere Gründe: Koordination mit 

Hauptstrassenprojekt

Hauptstrassenprojekt gemäss Bauprogramm 2015-2018 Nr. 
31 Emmen, Sprengiplatz mit Zufahrten K 13 bis Einmündung 

Weiherstrasse und Zufahrt K 15 bis Autobahnanschluss 
Emmen Nord (Exkl.), Optimierung Gesamtverkehrssystem, 

Radverkehrsanlage und Massnahmen für den ÖV.
M_g 1061 Luzern 1061.2.028 ÖV-6.1e Infrastruktur Rothenburg Station (1. Etappe) 2.00 A 1.62 A 2.8 2016 0.57 2019 2020 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

M_g 1061 Luzern 1061.2.032 ÖV-6.2b Infrastruktur Bushub Ebikon 6.00 A 4.87 A 10.2 2016 1.70 2018 2019 im SOLL Abhängigkeit zu anderen Projekten: Verlängerung Linie 1 bis 
Ebikon, bis Mall of Switzerland

M_g 1061 Luzern 1061.2.035 ÖV-6.3b Infrastruktur Bushub Horw 8.00 A 6.49 A 12.755 2016 2.27 2018 2020/2021 im SOLL
In Koordination mit der Doppelspurzufahrt Bahnhof Luzern, 

dem neuen Stellwerk Bahnhof Horw und dem 
Plangenehmigungsverfahren nach Eisenbahngesetz

M_g 1061 Luzern 1061.2.041 ÖV-7.1 Verlängerung Linie 1 9.00 A 7.30 A 13 2016 2.56 2018 2019 im SOLL Abhängigkeit zu Bushub Ebikon

M_g 1061 Luzern 1061.2.043 ÖV-8

Stärkere Vernetzung durch Tangentiallinien
ÖV-8.1 Neue Linie 3 Kriens-Emmenbrücke
ÖV-8.2 Modifizierung Linie 18 Littau-Ebikon
ÖV-8.3 Anpassung Linie 13 Littau-Emmbenbrücke
ÖV-8.4 Neu geführte Linie 16
ÖV-8.5 Option Linie 26/27 und Option Verlängerung Linie 54

0.80 A 0.65 A 1 2016 0.23 2016 2016 im SOLL Fahrleitung realisiert

M_g 1061 Luzern 1061.2.053 ÖV-11.1f K17: Ebikon, Knoten Schlösslistrasse, flankierende Massnahme Zubringer Rontal, Umbau Knoten in 
Kreisel

10.00 A 8.11 A 10 2014 2.84 2020 2021 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme Massnahme in Bauprogramm 2015 - 2018 enthalten.

M_g 1062 Luzern ? ÖV-11.1h K19: Kriens, Schlund 4.00 A 3.53 A 5.3 2014 3.53 2018 2020 im SOLL
M_g 1061 Luzern 1061.2.077 LV-1.1a K2: Luzern, Rebstock - Meggen, Lerchenbühl 4.50 A 3.65 A 7.2 2016 1.28 2018 2019 im SOLL

M_g 1061 Luzern 1061.2.111 LV-1.3t Luzern, Geissensteinring, Steghof bis Weinberglistrasse 2.70 A 2.19 A 2.7 2016 0.77 2021 ab 2022 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme

Bewilligtes Strassenprojekt liegt vor. Die Realisierung ist aber 
Abhängig von Überbauungen aim Umfeld. Diese werden 

derzeit entwickelt. Allenfalls muss das Strassenprojekt an die 
Überbauungen angepasst werden. Derzeit sind die Planungen 

der Überbauungen abzuwarten.

M_g 1061 Luzern 1061.2.201 ÖV-11.1/2 Busbevorzugung Agglomeration Luzern - 1. Priorität 36.00 A 29.21 A 36 2014 10.22 2018 2022 im SOLL
M_g 1061 Luzern 1061.2.203 LV A-Liste 12.43 A 17 4.35 im SOLL
M_g 1061 Luzern 1061.2.205 LV-1.1c K4/33a: Kriens/Luzern, Ränggloch - Eigentrassierung LV 6.00 A 4.87 A 5 2015 1.70 2020 2024 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme

LV A-Liste A
M_g 1061 Luzern 1062.2.078 LV-1.1b K13: Luzern, Pilatusplatz - Hirschengraben 0.97 A 2.8 2014 0.34 2018 2019 im SOLL
M_g 1061 Luzern 1062.2.080 LV-1.1d K12: Emmen/Luzern, Loren - Littau/Luzern,Stechenrain (Radverkehrsanlage) 1.70 A 1.7 2016 0.60 2016 2017 im SOLL
M_g 1061 Luzern 1062.2.081 LV-1.1e K13/15: Emmen, Schützenmattstrasse - Sprengiplatz - Mühlematt 0.41 A 0.5 2016 0.14 2019 2020 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme

M_g 1061 Luzern 1062.2.086 LV-1.1j Veloroute Nr. 3, 9 und 67: Seetalplatz -Buchrain Schache 1.22 A 1.22 2016 0.43 2020 ab 2021 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Hängige Einsprachen Projektauflage 2016 erfolgt. Bewilligung 2017 erwartet. 
Einsprachen erwartet (Verzögerung).

M_g 1061 Luzern 1062.2.089 LV-1.2a KH1: Hergiswil, Knoten Bahnhofstrasse/Seestrasse 0.81 A 0.99 2011 0.28 2023 2024 Planungsstopp / Sistierung Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Infolge dem anstehenden Projekt EP Autobahn A2, Abschnitt 
Hergiswil bis Kantonsgrenze LU, voraussichtlich in den Jahren 

2019 bis 2021 keine Baustellen auf der Kantonsstrasse 
möglich. Projekt deshalb frühestens ab 2023.

M_g 1061 Luzern 1062.2.092 LV-1.3a Adligenswil, Dorfstrasse 0.81 A 2.1 2013 0.28 2017 2018 im SOLL
M_g 1061 Luzern 1062.2.093 LV-1.3b Adligenswil, Meggerstrasse 1.62 A 2.325 2015 0.57 2017 2018 im SOLL

M_g 1061 Luzern 1062.2.094 LV-1.3c Ebikon, Velo- und Fussgängerpassarelle über die K17 im Bereich Ladengasse 0.69 A 0.69 2012 0.24 2018 2020 im SOLL  Koordination mit anderen Massnahmen notwendig, die sich 
im Rahmen der lokalen Gesamtplanung ergeben haben

M_g 1061 Luzern 1062.2.097 LV-1.3f Kriens, Arsenalstrasse 0.43 A 0.53 2012 0.15 2020 2021 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme Projekt wird im Rahmen der SüdAllee realisiert.
M_g 1061 Luzern 1062.2.098 LV-1.3g Kriens, Nidfeldstrasse 0.37 A 0.45 2012 0.13 2020 2021 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme Projekt wird im Rahmen der SüdAllee realisiert.
M_g 1061 Luzern 1062.2.099 LV-1.3h Kriens, Aufhebung Fahrverbot Jegerlehnweg/Rigistrasse 0.010 A 0.001 2016 0.004 2017 2017 im SOLL
M_g 1061 Luzern 1062.2.103 LV-1.3l Luzern (Ortsteil Littau), Aufhebung Fahrverbote entlang der Kleinen Emme 0.02 A 0.02 2016 0.01 2017 2018 im SOLL Koordination mit Seetalplatz
M_g 1061 Luzern 1062.2.112 LV-1.3u Rothenburg, Chlewaldstrasse 0.53 A 0.65 2012 0.18 2018 2019 im SOLL Grobkostenschätzung (+/-25%)
M_g 1061 Luzern 1062.2.119 LV-2.2b Luzern, Neustadtstrasse - Zentralstrasse (Umfahrung Bundesplatz) 1.62 A 1.62 2016 0.57 2018 2019 im SOLL Abstimmung auf privates Hochbauprojekt Bundesplatz
M_g 1061 Luzern 1062.2.121 LV-2.2d Luzern (Ortsteil Littau), Rad-/Fussweg entlang der Kleinen Emme 0.16 A 0.16 2016 0.06 2017 2018 im SOLL Koordination mit Seetalplatz
M_g 1061 Luzern 1062.2.124 LV-2.2g Kriens, Netzergänzung Eichwilstrasse (Trassee Industriegleise) 0.84 A 1.03 2012 0.29 2018 2018 im SOLL
M_g 1061 Luzern 1062.2.127 MO-1.2 Luzern, Velostation Altstadt Luzern (oberirdisch) 0.23 A 0.23 2016 0.08 2015 2017 im SOLL Koordination mit Tiefbauprojekt Grendel

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungsvereinbarung Aktueller Stand

Investitionskosten Umsetzungsreporting



Ae2 - A-EIGENLEISTUNGEN DER 2. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.2

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung/ 
Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
(2.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(2.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/U
msetzungsbe

ginn (JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(3.G.) 

M_g 1061 Luzern 1061.2.007 GV-3 Verkehrskonzept (Car)Tourismus Luzern (Priorität A) 0.15 A 0.12 Ae 0.15 2016 2017 2018 im SOLL Erarbeitung  Konzept Carparkierung 2016. Umsetzung der 
kurzfristigen Massnahmen ab 2017 geplant.

M_g 1061 Luzern 1061.2.044 ÖV-9

Optimierung des Bussystems
ÖV-9.1 Verlängerung Linie 12 nach Tschuopis
ÖV-9.2 Verdichtung Linie 19
ÖV-9.3 Modifizierung Gebiet Luzern-Ost
ÖV-9.4 Optimierungen im Raum Meggen - Küssnacht - Rigigemeinden
ÖV-9.5 Alternative Erschliessung Hergiswil Matt

1.00 A 0.81 Ae 1.5 2016 2019 2020 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen Ausser Tschuopis im Soll ÖV-8

M_g 1061 Luzern 1061.2.104 LV-1.3m Rothenburg, Stationsstrasse 1.05 A 0.85 Ae 1.91 2016 2017 ca. 2020 im SOLL

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungsvereinbarung

Investitionskosten Umsetzungsreporting

Aktueller Stand



Av2/Bv2 - NICHT DURCH DEN INFRASTRUKTURFONDS MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 2. GENERATION 
vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.1

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung/ 
Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
(2.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(2.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Zeithorizont 
(Beginn der 
Umsetzung)

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/U
msetzungsbe

ginn (JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(3.G.) 

M_g 1061 Luzern 1061.2.023 ÖV-6.1a Betrieb/Netz - A 0.00 Av - -  im SOLL
M_g 1061 Luzern 1061.2.027 ÖV-6.1d Optimierung Rothenburg Dorf - A 0.00 Av E - - Daueraufgabe
M_g 1061 Luzern 1061.2.031 ÖV-6.2a Betrieb/Netz - A 0.00 Av - - Dez 19 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Politik Terminliche Verzägerung bei nötigen Infrastrukturen
M_g 1061 Luzern 1061.2.034 ÖV-6.3a Betrieb/Netz - A 0.00 Av - - 2020 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Politik Terminliche Verzägerung bei nötigen Infrastrukturen
M_g 1061 Luzern 1061.2.038 ÖV-6.4a Betrieb/Netz - A 0.00 Av - - 2020 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Politik Terminliche Verzägerung bei nötigen Infrastrukturen

M_g 1061 Luzern 1061.2.129 MO-2 Mobilitätsmanagement 0.08/Jahr A 0.00 Av 0.08/Jahr 2014 Daueraufgabe Daueraufgabe im SOLL GV-4

M_g 1061 Luzern 1061.2.131 MO-4 Zonenplan Tarifverbund Passepartout 1.0, 
2.0/Jahr

A 0.00 Av - - realisiert

M_g 1061 Luzern 1061.2.132 MO-5 Überkommunal koordiniertes Parkplatzreglement inkl. Bewirtschaftung projektbez
ogen

A 0.00 Av - - im SOLL Musterreglement erstellt Umsetzung in diversen Gemeinden am laufen

M_g 1061 Luzern 1061.2.195 LE-6 Verkehrssteuerung MIV bei Erholungsschwerpunkten k.A. 0.00 Av - - 2015 laufend im SOLL

• LuzernNord: Im Rahmen Verkehrsprojekt Seetalplatz in 
Realisierung. 
• LuzernSüd: Grundkonzept Verkehr verabschiedet.
• LuzernOst: Im Zusammenhang mit dem Teilprojekt 
Langsamverkehr LuzernOst werden die Zugänglichkeiten der 
Erholungsschwerpunkte überprüft.

LE-1, LE-2

M_g 1061 Luzern 1061.2.197 LE-7.1 Kriens, Pilatusbahnen k.A. 0.00 Av - - Daueraufgabe Daueraufgabe grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme Studie zu Standorabklärungen für neue Talstation wurde 
erstellt.

LE-4.1-3D

M_g 1061 Luzern 1061.2.198 LE-7.2 Weggis/Vitznau, Rigibahn k.A. 0.00 Av - - Daueraufgabe Daueraufgabe kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Wesentliche planerische Änderung der Massnahme

Ansatz 1: ein künftiger Ortsbus zur Erschliessung von 
Hertenstein - Schiffstation Weggis - Talstation Luftseilbahn (im 

Fall einer Gondelbahn ohne Fahrplanabstimung). Ansatz 2:  
künftiger Elektrobus Rigi Kaltbad– Rigi Scheidegg

LE-4.2-3D

M_g 1061 Luzern 1061.2.199 LE-7.3 Küssnacht, Seebodenalpbahn k.A. 0.00 Av - - Daueraufgabe Daueraufgabe im SOLL Private Finanzierung LE-4.3-3D
M_g 1061 Luzern 1061.2.206 LV-1.1c K4/33a: Kriens/Luzern, Ränggloch - Strassensanierung 32.00 A 25.96 Av 45 2015 2020 2024 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und Leistungs-
vereinbarung

Investitionskosten Umsetzungsreporting

Aktueller Stand



As2/Bs2 - NICHT DURCH DEN INFRASTRUKTURFONDS MITFINANANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 2. GENERATION 
vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.1

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung/ Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(2.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(2.G.) 

Massnahme Zeithorizont (laut Leistungsvereinbarung) Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)
Massnahme - Nr. (Agglo)

(3.G.) 

M_g 1061 Luzern 1061.2.134 SI-1.1 Luzern Nord A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformität

Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 

anzupassen
Transformation Arbeitszonen wird im Rahmen des 

Gesamtprojektes LuzernNord verfolgt.

S-4.4 und S-4.5

M_g 1061 Luzern 1061.2.135 SI-1.2 Luzern Ost A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformität

Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 

anzupassen.
Ebikon: Masterplan erarbeitet > BZR-Revision, private 

Baugesuche
Dierikon: Masterplan erarbeitet > Testplanungen, 

Rontalzentrum

S-4.6 bis S-4.8

M_g 1061 Luzern 1061.2.136 SI-1.3 Luzern Süd A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformität

Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 

anzupassen
Entwicklungskonzept, Grundkonzept, div. städtebaul 

Richtlinien für Vertiefungsgebiete liegen vor.

S-4.9 bis S-4.12

M_g 1061 Luzern 1061.2.138 SI-2.1 Ebikon A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformität

Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 

anzupassen.
Masterplan erarbeitet > BZR-Revision, private Baugesuche

S-2.3

M_g 1061 Luzern 1061.2.139 SI-2.2 Kriens A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformität

Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 

anzupassen
div Bauprojekte in Planung oder Realisierung

S-2.5

M_g 1061 Luzern 1061.2.140 SI-2.3 Luzern-Littau A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformität
Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 

Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 
anzupassen

S-2.1

M_g 1061 Luzern 1061.2.141 SI-3 Bauzonenreserven mit optimierter Dichte A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformität

Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 

anzupassen.
Verdichtungsmöglichkeiten werden geprüft > in BZR-

Revision bis Ende 2022

S-1, insb S-1.1 und S-1.5

M_g 1061 Luzern 1061.2.142 SI-4 Realisierung von Überbauungen fördern A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformität

Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 

anzupassen
div. Bebauungspläne in Luzern Nord rechtskräftig, div. 

Innenentwicklungsprojekte im Gang

S-1, insb S-1.2 und S-1.6

M_g 1061 Luzern 1061.2.144 SI-5.1 Luzern, Pilatusplatz A 2015 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Hängige Einsprachen

Es soll ein Hochhaus erstellt werden können, was mit der 
initiative "Für eine intaktes Stadtbild" bekämpft wird. Bis zum 

endgültigen diesbezüglichen Entscheid ist das Projekt 
sistiert. 

S-1

M_g 1061 Luzern 1061.2.145 SI-5.2 Luzern, Kasernenplatz A 2015 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Veränderte Bedingungen - Politk zZ keine Planungen
Aktivitäten nach Standortentscheid Universität sistiert

S-1

M_g 1061 Luzern 1061.2.146 SI-5.3 Luzern, ESP Bahnhof-Gleisfeld-Rösslimatt A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Veränderte Bedingungen - Markt

Seit Ende 2013 liegt eine städtebaul. Studie vor. 
Gestaltungsplan 1. Etappe ca Ende 2016 in öff. Auflage 

(A'Zone für DL-Betriebe) vor. Künftige Etappe: Umzonung in 
eine Wohn- und Arbeitszone und mehr Raum für Wohnen, 

Hotellerie, Gastronomie, Kultur

S-4.1

M_g 1061 Luzern 1061.2.147 SI-5.4 Luzern, Steghof-Industriestrasse A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Veränderte Bedingungen - Politk

Das Areal Industriestrasse wurde im April 2016 im Baurecht 
an die IG Industriestrasse (Wohnbaugenossenschaften) 
abgegeben. Die IG plant, den Architekturwettbewerb im 

Frühjahr 2017 auszuschreiben.

S4.2 und S-4.3

M_g 1061 Luzern 1061.2.148 SI-5.5 Luzern, Fluhmühle-Lindenstrasse A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme

Quartierentwicklungskonzept von März 2011 und 
Städtebauliches Leitbild von September 2014. Der 
Bebauungsplan wurde den Grundeigentümern und 

Quartierbewohnern präsentiert und ist zurzeit in Vorprüfung. 
Für Anfang 2017 ist die öffentliche Auflage geplant.

S-3.2

M_g 1061 Luzern 1061.2.149 SI-5.6 Luzern/Emmen, Seetalplatz A 2010 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Bebauungsplan Viscosistadt und 4 Bebauungspläne 
Seetalplatz in Emmen rechtskräftig ca. Ende 2016, 2 

Bebauungspläne Reussbühl in Luzern ca 2018 rechtskräftig, 
diverse (Hoch)Bauprojekte in Erarbeitung

S-2.2

M_g 1061 Luzern 1061.2.150 SI-5.7 Emmen, Meierhöfli A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 

anzupassen;
wird im Rahmen der laufenden Ortsplanung bearbeitet

S-3.3

M_g 1061 Luzern 1061.2.151 SI-5.8 Emmen, Sprengi-Gerliswilstrasse A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 

anzupassen;
wird im Rahmen der laufenden Ortsplanung bearbeitet

S-2.2

Umsetzungsreporting



Weiterentwicklung/ Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(2.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(2.G.) 

Massnahme Zeithorizont (laut Leistungsvereinbarung) Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)
Massnahme - Nr. (Agglo)

(3.G.) 

Umsetzungsreporting

M_g 1061 Luzern 1061.2.152 SI-5.9 Ebikon, Zentrum (Bahnhof-Kantonsstrasse) A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 

anzupassen; Masterplan erarbeitet > BZR-Revision, private 
Baugesuche

S-2.3

M_g 1061 Luzern 1061.2.153 SI-5.10 Kriens, Zentrum A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 

Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 
anzupassen; div Bauprojekte in Planung oder Realisierung

S-2.5

M_g 1061 Luzern 1061.2.154 SI-5.11 Kriens, Mattenhof A 2015 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung Sondernutzungsplanungen teilweise abgeschlossen, 
bauliche Realisierung im Gang

S-4.10

M_g 1061 Luzern 1061.2.155 SI-5.12 ESP Eichhof-Schlund-Bahnhof Horw A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Veränderte Bedingungen - Markt

Entwicklungskonzept, Grundkonzept Verkehr, div. 
Städtebaul. Richtlinien für Vertiefungsgebiete I und II liegen 

vor; drei weitere Vertiefungsstudien im Gang; BBPlan 
Nidfeld rechtskräftig, hängiges Verfahren Eichhof; bauliche 

Realisierung Schweighof und andere

S-2.4, S-4.9 bis S-4.11

M_g 1061 Luzern 1061.2.156 SI-5.13 Horw, Zentrum A 2010 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Hängige Einsprachen
Bebauungsplan rechtskräftig; Umsetzung mit Bauprojekten 
sowie Landumlegung und Umzonung in Teilbereichen im 

Gang
S-2.4 

M_g 1061 Luzern 1061.2.157 SI-5.14 Malters, Zentrum-Bahnhof-Weihermatte A 2011 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Es ist gelungen, in einem nicht einfachen Umfeld von 
Grundeigentümern, ein zukunftsweisendes Projekt für die 
Innenverdichtung zu realisieren; mit Pilotcharakter für den 

ganzen Kanton

M_g 1061 Luzern 1061.2.159 SI-6.1 Luzern Nord A/umgesetzt 2011 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung Gebietsmanagement läuft seit 2011, die Entwicklung 
diverser Areale wird koordiniert.

S-6.1

M_g 1061 Luzern 1061.2.160 SI-6.2 Luzern Ost A/umgesetzt 2012 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
Gebietsmanagement läuft seit 2013, das Leitbild Luzern Ost 
wurde seither erarbeitet, das Gesamtverkehrskonzept und 

die Entwicklung diverser Areale werden koordiniert.
S-6.2

M_g 1061 Luzern 1061.2.161 SI-6.3 Luzern Süd A/umgesetzt 2011 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung Gebietsmanagement läuft seit 2011, die Entwicklung 
diverser Areale wird koordiniert.

S-6.3

M_g 1061 Luzern 1061.2.162 SI-7 Verkehrsintensive und -relevante Einrichtungen A 2011 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung Laufende Umsetzung bei Baugesuchen S-7

M_g 1061 Luzern 1061.2.163 SA-1 Siedlungsbegrenzungen A/umgesetzt 2011 regionaler Teilrichtplan Siedlungslenkung 2030 genehmigt 
vom RR im Januar 2015

M_g 1061 Luzern 1061.2.165 SA-2.1 Emmen: Arbeitsgebiet Emmenfeld A 2011 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformität

Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 

anzupassen;
wird im Rahmen der laufenden Ortsplanung bearbeitet

S-1, insb S-1.1 und S-1.4, sowie S-5.2

M_g 1061 Luzern 1061.2.166 SA-2.2 Ebikon: Wohngebiet Sagenhof A 2011 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformität

Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 

anzupassen;
wird im Rahmen der laufenden Ortsplanung bearbeitet

S-1, insb S-1.1 und S-1.4, sowie S-5.3

M_g 1061 Luzern 1061.2.167 SA-2.3 Luzern-Littau: Arbeitsgebiet Littauerboden / Wohngebiet oberhalb Bahnhof A 2011 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformität

Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 

anzupassen;
wird im Rahmen der lauf. Ortsplanung, Teil Littau, bearbeitet 

(Raumentwicklungskonzept bis 2018)

S-1, insb S-1.1 und S-1.4, sowie S-5.1

M_g 1061 Luzern 1061.2.168 SA-2.4 Root/Dierikon: Arbeits-/Wohngebiet A 2011 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformität

Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 

anzupassen;
wird im Rahmen der laufenden Ortsplanung neu beurteilt 

und bearbeitet

S-1, insb S-1.1 und S-1.4, sowie S-5.4

M_g 1061 Luzern 1061.2.169 SA-3 Übrige Gebiete überprüfen A 2011 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformität
Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 

Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 
anzupassen

S-1, insb S-1.3

M_g 1061 Luzern 1061.2.170 SA-4 Exklusive Wohnlagen A 2011 Planungsstopp / Sistierung RPG (-1) und KRIP Konformität
Exklusive Wohnlagen sind aufgrund der geringen Dichte 

nicht mehr RPG1- und KRP-konform

M_g 1061 Luzern 1061.2.172 SA-5.1 Inwil-Schweissmatt A 2011 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformität

Koordinationsstand Zwischenergebnis im KRP LU 2015 > 
etappiertes weiteres Vorgehen in Absprache mit den 

Projektpartnern CKW (Grundeigentümerin), Gemeinde Inwil, 
Wirtschaftsförderung und Kanton; Überprüfung und ggf 

Anpassung der Nutzungsplanung im Rahmen der laufenden 
OP-Revision

S-6

M_g 1061 Luzern 1061.2.173 SA-5.2 Inwil Gisikon-Root Nordwest A 2011 Planungsstopp / Sistierung RPG (-1) und KRIP Konformität
Aufgrund der Überprüfungen aller Strategischen 

Arbeitsgebiete im Rahmen der Revision des kant. Richtplans 
2015 nicht mehr weiterverfolgt

M_g 1061 Luzern 1061.2.174 SA-5.3 Inwil Gisikon-Root Südwest A 2011 Planungsstopp / Sistierung RPG (-1) und KRIP Konformität
Aufgrund der Überprüfungen aller Strategischen 

Arbeitsgebiete im Rahmen der Revision des kant. Richtplans 
2015 nicht mehr weiterverfolgt

M_g 1061 Luzern 1061.2.175 SA-5.4 Rothenburg Südwest A 2011 Planungsstopp / Sistierung RPG (-1) und KRIP Konformität
Aufgrund der Überprüfungen aller Strategischen 

Arbeitsgebiete im Rahmen der Revision des kant. Richtplans 
2015 nicht mehr weiterverfolgt

M_g 1061 Luzern 1061.2.176 LE-1 Freiraumkonzepte im Kernraum der Agglomeration A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformität

Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 

anzupassen; Umsetzung diverser Freiräume in Luzern Nord; 
in Luzern wird eine Freiraumanalyse erstellt bis Anfang 2017

S-1, insb. S-1.7

M_g 1061 Luzern 1061.2.178 LE-2.1 Horwer Halbinsel A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme
Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 

Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 
anzupassen

LE-1.1

M_g 1061 Luzern 1061.2.179 LE-2.2 Sonnenberg/Gütsch A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme
Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 

Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 
anzupassen

LE-1.2

M_g 1061 Luzern 1061.2.180 LE-2.3 Rotsee - Sedel A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme
Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 

Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 
anzupassen

LE-1.3

M_g 1061 Luzern 1061.2.181 LE-2.4 Dietschiberg A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme
Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 

Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 
anzupassen

LE-1.4

M_g 1061 Luzern 1061.2.182 LE-2.5 Meggerwald, westlicher Teil A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme
Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 

Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 
anzupassen

LE-1.5

M_g 1061 Luzern 1061.2.184 LE-3.1 Meggerwald, östlicher Teil - Chiemen A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme
Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 

Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 
anzupassen

LE-1.6



Weiterentwicklung/ Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(2.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(2.G.) 

Massnahme Zeithorizont (laut Leistungsvereinbarung) Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)
Massnahme - Nr. (Agglo)

(3.G.) 

Umsetzungsreporting

M_g 1061 Luzern 1061.2.185 LE-3.2 Rooterberg - Dottenberg A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme
Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 

Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 
anzupassen

LE-1.7

M_g 1061 Luzern 1061.2.186 LE-3.3 Blattenberg A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme
Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 

Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 
anzupassen

LE-1.8

M_g 1061 Luzern 1061.2.188 LE-4.1 Vierwaldstättersee A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme
Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 

Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 
anzupassen

LE-2.1

M_g 1061 Luzern 1061.2.189 LE-4.2 Rotsee  A 2011 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung umgesetzt mit angepasster Schutzverordnung, realisiertem 
neuen Zielturm etc.

M_g 1061 Luzern 1061.2.190 LE-4.3 Kleine Emme A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme

 Gesamtprojekt Hochwasserschutz kl. Emme ist genehmigt; 
Hochwasserschutzmassnahmen in Bearbeitung und 

Umsetzung; Verzögerungen aufgrund 
Wasserbaugesetzrevision; Ortsplanungsanpassungen bis 

spät. Ende 2023

LE-2.2

M_g 1061 Luzern 1061.2.191 LE-4.4 Reuss A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme

Hochwasserschutzprojekt Reuss in Überarbeitung; 
Gemeinden haben bis spätestens Ende 2023 Zeit, ihre 

Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 
anzupassen

LE-2.3

M_g 1061 Luzern 1061.2.193 LE-5.1 Eigenthal A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme Nutzungskonzept Pilatus-Nordhang in Bearbeitung LE-3.1

M_g 1061 Luzern 1061.2.194 LE-5.2 Seebodenalp A 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme Weiterbearbeitung noch pendent LE-3.2

M_g 1061 Luzern 1061.2.200 U-1 Überkommunale Energieplanungen A 2011 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung regionaler Energierichtplan Luzern Nord genehmigt, 
Konzeptionelle Planung Luzern Süd in Weiterbearbeitung

M_g LV-1.3u Optimierung bestehnder Netzelemente: Rothenburg, Chlewaldstrasse A 2018 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)

Ausführung in Abhängigkeit der Verfügbarkeit der 
finanziellen Mittel der Gemeinde Rothenburg. Eine 
Weiterführung des Rad-/Gehwegs auf dem Gemeindegebiet 
Rain ist zurzeit kein Thema.



B2 - B-MASSNAHMEN DER 2. GENERATION (B-Liste)
vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation Kapitel 3.4          

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung/ 
Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
(2.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(2.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/U
msetzungsbe

ginn (JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(3.G.) 

M_g 1061 Luzern 1061.2.005 GV-2 Verkehrssystem-Management (VSM) 5.00 B 4.06 B 5 2016 2020 2023 im SOLL GV-2

M_g 1061 Luzern 1061.2.015 ÖV-3.1 S-Bahnhaltestelle Langensand-Steghof 30.00 B 24.89 B 30 2004 2028 2030 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen Abhängigkeit zu Durchgangsbahnhof Luzern 
(Massnahme ÖV-2-3R)

ÖV-3.1-3C

M_g 1061 Luzern 1061.2.029 ÖV-6.1e Infrastruktur Rothenburg Station (2. Etappe) 5.00 B 4.06 B 16 2016 2022 2024 im SOLL Definitiver Variantenentscheid noch ausstehend ÖV-6.1c-3A
M_g 1061 Luzern 1061.2.036 ÖV-6.3c Infrastruktur Bushub Kriens Mattenhof 5.00 B 4.06 B 15 2016 2020 2021 im SOLL ÖV-6.3b-3A
M_g 1061 Luzern 1061.2.042 ÖV-7.2 Kapazitätssteigerung und ev. Elektrifizierung Linie 12 6.40 B 5.19 B 7 2016 2020 2021 im SOLL ÖV-7.2-3A

M_g 1061 Luzern 1061.2.045 ÖV-10

Umsteigepunkte Bus am Rand des Agglomerationszentrums Luzern
ÖV-10.1 Pilatusplatz
ÖV-10.2 Kreuzstutz
ÖV-10.3 Schlossberg, 2. Etappe

4.50 B 3.65 B 2.5 2016 ab 2019 ab 2020 im SOLL (s. Bemerkung zu ÖV-10.1)

ÖV-10.1 wird einerseits im Zusammenhang mit der 
Schlüsselarealplanung SI-5 (AP LU 2G) und andererseits in 

der Massnahme LV-1.1d-3A weiterverfolgt
ÖV-10.2 im AP LU 3G: ÖV-9.1b-3A

ÖV-10.3: Überführt in ÖV-11.1/2 (ARE-Code: 1061.2.201)

LV-1.1d-3A, ÖV-9.1b-3A

M_g 1061 Luzern 1061.2.087 LV-1.1k Dierikon - Udligenswil; Götzentalstrasse 7.00 B 5.68 B 10.2 2016 2022 2024 im SOLL LV-1.1c-3A
M_g 1061 Luzern 1061.2.116 LV-2.1b K30: Luzern, Brüel (Velounterführung) 1.10 B 0.89 B 2.6 2016 2022 2024 im SOLL LV-1.1a-3A

M_g 1061 Luzern 1061.2.118 LV-2.2a Luzern, Lädelistrasse (Dammdurchbruch) 4.00 B 3.25 B 4 2010 ab 2023 offen kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Politik Der Antrag für einen Nachtragskredit (B+A 33/2010 vom 
16.12..2008) wurde vom Grossen Stadtrat jedoch abgelehnt.

LV-2.1h-3B

M_g 1061 Luzern 1061.2.128 MO-1.2 Luzern, Velostation Altstadt Luzern (unterirdisch) 2.60 B 2.11 B 4 2016 2021 2022 im SOLL

Erste Standortabklärungen ergaben noch keine akzeptablen 
Lösungen. Die Standorte wurden teils aus städtebaulichen 

oder denkmalpflegrischen Gründen abgelehnt. Geprüft wird, 
ob sich allenfalls Möglichkeiten ergeben in Zusammenhang 

mit dem möglichen Parkhaus Musegg.

GV-7.1a-3A

M_g 1061 Luzern 1061.2.202 ÖV-11.1/2 Busbevorzugung Agglomeration Luzern - 2. Priorität 30.00 B 24.34 B 60 2016 2019 2022 im SOLL ÖV-9.1/4
M_g 1061 Luzern 1061.2.204 LV B-Liste 2.98  4.61 im SOLL

Massnahmen LV B-Liste (gemäss Leistungsvereinbarung)
1061.2.095 LV-1.3d Emmen, Moshüslistrasse 0.100 0.1 2014 2019 2022 im SOLL LV-1.3a-3A
1061.2.101 LV-1.3j Luzern (Ortsteil Littau), Flurstrasse 1.500 B 1.50 B 1.6 2016 2019 2020 im SOLL LV-1.3g-3A
1061.2.102 LV-1.3k Luzern (Ortsteil Littau), Ruopigenstrasse 1.500 B 1.50 B 1.5 2016 2019 2020 im SOLL LV-1.3f-3A
1061.2.105 LV-1.3n Rothenburg, Wurmistrasse 0.280 B 0.28 2012 2021 2022 im SOLL LV-1.3p-3A

1061.2.106 LV-1.3o Küssnacht, Ostszentrum Küssnacht 0.111 1.0 2016 2020 2021 im SOLL Als Teil der Flankierenden Massnahmen Südumfahrung 
Küssnacht (SUK) mit SUK zu koordinieren. 

LV-1.3d-3A

1061.2.107 LV-1.3p Küssnacht, Schulhaus Ebnet 0.115 0.155 2011 2020 2021 im SOLL LV-1.3e-3A

1061.2.108 LV-1.3q Küssnacht, Hotel Frohsinn 0.015 0.015 2011 ab 2020 ab 2021 im SOLL Erfolgt i. R. des Ausbaus der Zugerstrasse und wird mit diesen 
Arbeiten abgestimmt.

Integriert in LV-1.2b-3A

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungsvereinbarung

Investitionskosten Umsetzungsreporting

Aktueller Stand



Liste der mitfinanzierten Massnahmen der Leistungsvereinbarungen 1. und 2. Generation Agglomerationsprogramme, welche definitiv nicht bis 2027 realisierbar sind*
vgl. auch Leistungsvereinbarung 2. Generation, Anhang 5
*Für hier eingetragene Massnahmen entfällt der Anspruch auf die Finanzhilfe

Legende
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

Kostenstand Bundes-
beitrag Umsetzungsreporting

Leistungsvereinbarung

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
Massnahme - 

Nr. (Agglo) Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  
(2005 exkl. 

MWSt)
Priorität ABC Kosten  (2005 exkl. MWSt)

Bemerkungen 
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

M 1061 Luzern 1061.057 M8 15-Min-Takt S-Bahn im Rontal 95.00 B 82.42 B offen Mit FABI verbundene Investitionen - Weiterführung im Rahmen von ÖV-1.4 
und ÖV-2 des AP LU 3G

Investitionskosten

Angaben Einreichung 
Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungsvereinbarung



#

#
#

#

#

#

#
#

GV-7.1a

GV-7.1b

GV-3.1

GV-5.1a
GV-5.1d

GV-5.1b
GV-5.1c

GV-5.1h
GV-5.1g

GV-5.1e

GV-5.1f

GV-7.2e

GV-7.2h

GV-7.2c
GV-7.2d

GV-7.2f

GV-7.2j
GV-7.2m

GV-7.2a

GV-7.2i

GV-7.2l

GV-7.2k

GV-7.2g

GV-7.2b

GV-1.5

GV-1.2

GV-1.3

GV-1.1

GV-1.4

GV-3.3

GV-3.2M15.2

M15.1

M15.1

M15.1

M15.1

M15.1

MO-3

MO-1.1
MO-1.2

*

*

*

* *

*

*

*

*

GV-1.2

GV-1.1

*

*

Datum: 28.11.2016 ´Massstab: 1:80'000

3. Generation
Agglomerationsprogramm Luzern

© Geoinformation Kanton Luzern

0 1 2 3 km

Massnahmen Gesamtverkehr
3. Generation

GV-1 Gesamtverkehrskonzepte
GVK Agglomerationszentrum LuzernGV-1.1-3C
GVK Luzern NordGV-1.2-3D
GVK Luzern OstGV-1.3-3V/D
GVK Luzern SüdGV-1.4-3D
GVK Luzern West (Littau)GV-1.5-3A

GV-2-3A Verkehrssystem-Management (VSM):
nicht dargestellt
GV-3 Carparkierung Kernagglomeration Luzern inkl. 
Option Parkhaus Musegg und stadträumliche
Aufwertung Innenstadt
Stadt Luzern, Umsetzung Konzept Carparkierung (2./3. Etappe)GV-3.1-3A/B
Ebikon, Verkehrskonzept (Car)TourismusGV-3.2-3V
Kriens, Verkehrskonzept (Car)TourismusGV-3.3-3V

GV-4-3D Mobilitätsmanagement: nicht dargestellt
GV-5.1 Entschärfung Unfallschwerpunkte (USP)#

GV-5.2-3A Anpassung Fussgängerstreifen:
nicht dargestellt
GV-6-3A Behindertengerechte Bushaltestellen:
nicht dargestellt (vgl. Massnahmenblatt)

GV-7.1 Kombinierte Mobilität: Velostationen
Luzern, Velostation Altstadt Luzern (Teil)GV-7.1a-3A
Luzern, Velostation Bereich BahnhofGV-7.1b-3A

GV-7.2 Kombinierte Mobilität: B+R-Anlagen
Bahnhof EmmenbrückeGV-7.2a-3A

Bahnhof Meggen ZentrumGV-7.2e-3B
Bahnhof ImmenseeGV-7.2d-3A

Bahnhof HergiswilGV-7.2b-3A
Bahnhof KüssnachtGV-7.2c-3A

Bahnhof MerlischachenGV-7.2h-3A

Bahnhof RootGV-7.2f-3B
Bahnhof Hergiswil MattGV-7.2g-3A

Bahnhof BuchrainGV-7.2j-3A
Bahnhof LittauGV-7.2i-3A

Bahnhof Rothenburg DorfGV-7.2m-3A

Bahnhof HorwGV-7.2k-3A
Bahnhof Kriens MattenhofGV-7.2l-3B

K13: Luzern, Basel-/Gütsch-/BruchstrasseGV-5.1a-3A

K32: Luzern, Kreisel WaldeggGV-5.1e-3A
K2: Luzern, ViktoriaplatzGV-5.1d-3A

K2: Luzern, SchweizerhofquaiGV-5.1b-3A
K2: Luzern, SchwanenplatzGV-5.1c-3A

K13: Emmen, Kreisel SonnenplatzGV-5.1h-3A

K65: Inwil, OberhofeGV-5.1f-3A
K17b/K30: Udligenswil, Götzental-/Luzerner-/UdligenswilerstrasseGV-5.1g-3A

Perimeter

!
!

!
!

!
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!!!!!!!!!!!!!

Kerngemeinden der Agglomeration

(statistischer) Agglomerationsperimeter

Agglomerationsraum LuzernPlus

Der USP in Hergiswil (Seestrasse) und die zwei USP in Küssnacht (Zugerstrasse) werden
mit den Massnahmen LV-1.3c-3B und MIV-7-3A entschärft.
B+R-Anlagen bei den Bahnhöfen Emmenbrücke Gersag und Rothenburg Station werden in
den Massnahmen ÖV-6.1a/b ausgebaut.

Hinweise zu den Massnahmen AP LU 3G:
-

-

2. Generation (Vorleistung* / Eigenleistung* / A-Liste)

Massnahmen weitere Mobilitätsbereiche
Luzern, Velostation BahnhofMO-1.1*
Luzern, Veloparkierung Altstadt Luzern (Teil)MO-1.2
Rothenburg Station: Umladeterminal Strasse-Schiene ausbauenMO-3*
Zonenplan Tarifverbund Passepartout (nicht dargestellt)MO-4*
Überkommunal koordiniertes  Parkplatzreglement inkl. Bewirtschaftung
(nicht dargestellt)

MO-5*

1. Generation
M15 Park-and-Ride und Bike-and-Ride-Anlagen
P+R Ebikon, Root D4, Emmenbrücke, Waldibrücke, MattenhofM15.1*
Ausbau P+R Haltestelle Rothenburg StationM15.2*

Zentrale Verkehrssteuerung Luzern (nicht dargestellt)M18.1a

M18.1 VSM (inkl. Dosierung/Pförtnerung)

GV-1 Gesamtverkehrskonzept 
Agglomerationszentrum Luzern
Kurzfristige Optimierung Bereich
Bahnhof-Pilatusplatz-Bundesplatz
Optimierung Bereich
Luzernerhof-Pilatusplatz-Bundesplatz

GV-1.1*

GV-1.2

(Vorleistung* / Eigenleistung* / A-Liste)



ÖV-3.2

ÖV-1.2

ÖV-1.5

ÖV-1.4
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ÖV-9.1f
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ÖV-9.1d
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ÖV-5

ÖV-6.4b
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ÖV-4

ÖV-9.1e
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*
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*
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ÖV-6.3b
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ÖV-11.1h
ÖV-11.2b

ÖV-11.2dÖV-11.1i

ÖV-11.1m
ÖV-6.1c

ÖV-6.1d

M18.2c4

M18.2b2

M10.1b

M18.2a2

M18.2e

M18.2a4

M18.2c2

M18.2c1

M18.2a1

M10.1a

M11.2f

M11.2e

M11.2d

M11.2c

M11.2b

M11.2a

3. Generation
Agglomerationsprogramm Luzern

© Geoinformation Kanton Luzern Datum: 16.11.2016

´Massstab: 1:80'000 0 1 2 3 km

Massnahmen öffentlicher Verkehr,
Infrastruktur
3. Generation

ÖV-1 Mittelfristangebot Bahn 2025 /
Ausbau S-Bahnsystem Zentralschweiz
Massnahmen auf Strecke Luzern-SurseeÖV-1.1-3A/C
Massnahmen auf Strecke Luzern-HochdorfÖV-1.2-3A/C
Massnahmen auf Strecke Luzern-WolhusenÖV-1.3-3A/C
Massnahmen auf Strecke Luzern-RotkreuzÖV-1.4-3A/C
Massnahmen auf Strecke Luzern-KüssnachtÖV-1.5-3A/C

ÖV-2 Durchgangsbahnhof Luzern AS2030
Betrieb/NetzÖV-2.1-3R
Durchgangsbahnhof Luzern, 1. Etappe, unterirdische Zufahrt ab EbikonÖV-2.2-3R
Durchgangsbahnhof Luzern, 2. Etappe, DurchmesserlinieÖV-2.3-3R

ÖV-3 Neue S-Bahnhaltestellen
S-Bahnhaltestelle PaulusplatzÖV-3.4-3C
S-Bahnhaltestelle Horw SeeÖV-3.5-3C

S-Bahnhaltestelle Langensand-SteghofÖV-3.1-3C
S-Bahnhaltestelle Littau-RuopigenÖV-3.2-3C
S-Bahnhaltestelle Gütsch-KreuzstutzÖV-3.3-3C

ÖV-5 Doppelspuriger Eisenbahntunnel zwischen
Hergiswil Matt und Hergiswil Bahnhof
ÖV-6 Ausrichtung und Verknüpfung mit der S-Bahn 
Luzern NordÖV-6.1 Luzern SüdÖV-6.3

Luzern WestÖV-6.4

ÖV-4 Ausbau S-Bahnhof Emmenbrücke

Infrastruktur Bushub 
Kriens Mattenhof

ÖV-6.3b-3A

Infrastruktur Bahnhof LittauÖV-6.4b-3A

ÖV-7 Gesamtkonzept RBus mit Angebot,
Rollmaterial, Infrastruktur, Marketing
Kapazitätssteigerung und elektrische Traktion Linie 12ÖV-7.2-3A
Verlängerung Linie 1 Bahnhof Ebikon bis Mall of SwitzerlandÖV-7.3-3A

Passender Energiespeicher für RBus-FlotteÖV-7.5-3A
Kapazitätssteigerung und elektrische TraktionRBus-Linie2 via SpitalstrasseÖV-7.4-3B

ÖV-11 Fernbus (Lage noch unbestimmt)

ÖV-10 Depot der städtischen Verkehrsbetriebe vbl

ÖV-9 Buspriorisierung

K15a: Emmen/Rothenburg, Abschnitt Lohren (exkl.)-
Einmündung Hasenmoosstrasse

ÖV-9.1g-3A

Gemeindestrassen

Kriens, Arsenalstrasse
(in Abstimmung mit ÖV 11.1i-2A)
Kriens, ÖV-Busbevorzugung
Vorderschlundstrasse
Kriens, ÖV-Neuführung
Arsenalstrasse

ÖV-9.4c-3A
ESP Rothenburg StationÖV-9.4b-3A
Kriens, ÖV-Bevorzugung
Horwerstrasse (Luzern Süd)

ÖV-9.4a-3A Luzern, Spitalstrasse Ost

Erweiterung Hauptdepot WeinbergliÖV-10.2-3B
Depot RootÖV-10.1-3A

Kriens/Ebikon, Optimierung Gesamtverkehrssystem
für RBus (Busbevorzugungen) (nicht dargestellt)

ÖV-9.1a-3A
Kantonsstrassen

K13: Luzern, Umsteigepunkt Bus Kreuzstutz,
Neue Haltestellen an der Bern- und Baselstrasse

ÖV-9.1b-3A

K13/16: Sprengiplatz (inkl. Zufahrten)-SonnenplatzÖV-9.1c-3A

K15: Emmen, Autobahnanschluss Emmen NordÖV-9.1f-3A

K10: Luzern, Seetalplatz (exkl.)-Kreisel Hornbach ÖV-9.1d-3A
K13: Luzern, Grenzweg-FluhmühleÖV-9.1e-3A

K17: Ebikon, Grenze Stadt Luzern-SchachenweidÖV-9.1j-3B ÖV-9.4f-3A

ÖV-9.4d-3A

ÖV-9.4e-3A

K15a: Rothenburg, Knoten Buzibach-
Autobahnanschluss A2

ÖV-9.1l-3B
K33a: Luzern, Kreuzstutz-GrenzhofÖV-9.1k-3B

Kriens, SchachenstrasseÖV-9.3a-3A
Infrastrukturmassnahmen für RBus

Kriens, AlpenstrasseÖV-9.3b-3A

Kriens, GrosshofstrasseÖV-9.3d-3A
Kriens, KupferhammerÖV-9.3c-3A

K13 EmmenÖV-9.2a-3A
Zusätzliche Optimierung RBus

K17 EbikonÖV-9.2b-3A
K33a Luzern-LittauÖV-9.2c-3A

K65, Buchrain, Schachen-Autobahnanschluss (exkl.)ÖV-9.1h-3A
K65c, Buchrain, Knoten Einmündung Gde.strasse
bei Kanalbrücke/Perlenwehr

ÖV-9.1i-3A

Perimeter
Agglomerationsraum LuzernPlus

(statistischer) Agglomerationsperimeter
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Kerngemeinden der Agglomeration

2. Generation

ÖV-6 Ausrichtung und Verknüpfung
mit der S-Bahn 
Infrastruktur Emmenbrücke (Seetalplatz)ÖV-6.1b
Infrastruktur Emmenbrücke SprengiÖV-6.1c
Optimierung Rothenburg DorfÖV-6.1d*

Luzern NordÖV-6.1

(Vorleistung* / Eigenleistung* / A-Liste)

Infrastruktur Rothenburg (Station, 1. Etappe)ÖV-6.1e

Infrastruktur Bushub HorwÖV-6.3b
Luzern SüdÖV-6.3

ÖV-6.2
Infrastruktur Bushub EbikonÖV-6.2b
Luzern Ost, Rontal

ÖV-11 Buspriorisierung
Kantonsstrassen
K13: Luzern, Kreuzstutz-Kasernenplatz

ÖV-11.1d

K4: Kriens, ZentrumÖV-11.1g
K19: Kriens, SchlundÖV-11.1h
K4b: Kriens, EichwilstrasseÖV-11.1i
K12/13/15a: Emmen, Knoten LohrensageÖV-11.1j

K16: Emmen, Emmen-Knoten MeierhöfliÖV-11.1m

K17: Ebikon, Knoten SchlösslistrasseÖV-11.1f

Gemeindestrassen

Arsenalstrasse 
(Alternative zu ÖV-11.1i)

ÖV-11.2d

Spitalstrasse-KreuzstutzÖV-11.2a
Motelstrasse KriensÖV-11.2b

1. Generation
(Vorleistung* / Eigenleistung* / A-Liste)

M10.1 Doppelspur/Tieflegung
Zentralbahn

M10.1a*
M10.1b*

Doppelspurausbau, Tieflegung und Haltestelle Allmend in Luzern
Doppelspurausbau Hergiswil

M18.2 Buspriorisierung/-bevorzugung
Luzern, Kasernenplatz-Emmen, SeetalplatzM18.2a1*

Emmen, Seetalplatz-Lorenkreuzung und K15: Emmen, Sprengiplatz-BösfeldM18.2a4
K17: Ebikon, Schachenweid (inkl.)-Schlösslistrasse (exkl.)M18.2b2
K4: Luzern, Eichhof-Kriens GrosshofM18.2c1*
K4: Kriens, Grosshof-KupferhammerM18.2c2

Luzern, Kasernenplatz-Emmen, SeetalplatzM18.2a2

K4: Kriens, Zentrum (exkl.)-Einmündung HergiswaldstrasseM18.2c4
K32: Luzern, AllmendM18.2e

Hinweis:
K17: Ebikon, Knoten Migros-Root, Ronmatt:
nicht dargestellt (keine Planung im Gang)

M18.2b4

M11.2 S-Bahnhaltestellen
Luzern, VerkehrshausM11.2a*

BuchrainM11.2c*
Root D4M11.2d*
Emmenbrücke, GersagM11.2e*
Kriens, MattenhofM11.2f*

Meggen, ZentrumM11.2b*

Infrastruktur Bahnhof Emmenbrücke GersagÖV-6.1b-3A
Infrastruktur Rothenburg Station (2. Etappe)ÖV-6.1c-3A

K13: Luzern, Einmündung 
Lindenstrasse-Schiff

ÖV-9.1m-3A

ÖV-11.1c
K17: Luzern, Schlossberg

ÖV-11.1k K13: Emmen, Sprengiplatz (exkl. Bushof)-K13 bis
Einmündung Weiherstrasse



ÖV-6.2a
ÖV-6.2a

ÖV-6.2a

ÖV-6.2a

ÖV-7.1

ÖV-6.3a

ÖV-8.2

ÖV-8.3

ÖV-8.1

ÖV-8.4

ÖV-8.5

ÖV-8.5

ÖV-8.5

ÖV-6.4a

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
M13.2 *

ÖV-6.3a

ÖV-6.1a

ÖV-9.5

ÖV-9.1

ÖV-9.4

ÖV-9.3

ÖV-9.2

ÖV-9.3

ÖV-6.1a

ÖV-6.1a

3. Generation
Agglomerationsprogramm Luzern

© Geoinformation Kanton Luzern
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Kerngemeinden der Agglomeration

Datum: 11.11.2016

´Massstab: 1:80'000 0 1 2 3 km

Massnahmen öffentlicher Verkehr,
Angebot
3. Generation (Vorleistung* / Eigenleistung* / A-Liste)

ÖV-6 Ausrichtung und Verknüpfung mit der S-Bahn 

Betrieb/Netz (nicht dargestellt)ÖV-6.1a-3D*
Luzern NordÖV-6.1 Luzern SüdÖV-6.3

Betrieb/Netz (nicht dargestellt)ÖV-6.3a-3D*

Luzern Ost, RontalÖV-6.2 Luzern WestÖV-6.4
Betrieb/Netz (nicht dargestellt)ÖV-6.4a-3D*Betrieb/NetzÖV-6.2a-3D*

Betrieb/Netz (Fazit aus AM3) (nicht dargestellt)ÖV-7.1-3D*

Optimierung des Bussystems in der Agglomeration (nicht dargestellt)ÖV-8-3D*

2. Generation (Vorleistung* / Eigenleistung* / A-Liste)
ÖV-6 Ausrichtung und Verknüpfung mit der S-Bahn 

Betrieb/NetzÖV-6.1a*
Luzern NordÖV-6.1 Luzern SüdÖV-6.3

Betrieb/NetzÖV-6.3a*

Betrieb/NetzÖV-6.4a*
Luzern WestÖV-6.4

ÖV-7 Kapazitätserweiterung des Bussystems
(ev. Ausbau Infrastruktur Fahrleitung)
Verlängerung Linie 1 via ÖV-Knoten Ebikon Bhf. und ev. bis Ebikon Schindler (-Mall)ÖV-7.1*

ÖV-8 Stärkere Vernetzung durch Tangentiallinien
Neue Linie 5 Kriens-EmmenbrückeÖV-8.1*
Modifizierung Linie 18 Littau-EbikonÖV-8.2*
Anpassung Linie 13ÖV-8.3*
Neu geführte Linie 16ÖV-8.4*

ÖV-9 Optimierung des Bussystems
Verlängerung Linie 12 nach TschuopsÖV-9.1*
Verdichtung Linie 19ÖV-9.2*
Modifizierung Gebiet Luzern-OstÖV-9.3*
Optimierung im Raum Meggen-Küssnacht-RigigemeindenÖV-9.4*
Alternative Erschliessung Hergiswil MattÖV-9.5*

Option Linie 26/27 und Option Linie 54 bis RootÖV-8.5*

(Vorleistung* / Eigenleistung* / A-Liste)1. Generation
M11.1* Angebotsverbesserungen S-Bahn
1. und 2. Etappe, Einführung 30'-Takt:
nicht dargestellt
M13.1* Angebotsverbesserungen Bus:
nicht dargestellt
M13.2* Ausbau Trolleybusnetz



MIV-1.2

MIV-1.1

MIV-1.3

MIV-2

MIV-3

MIV-4

MIV-5

MIV-6

MIV-7

MIV-6.1

M1.3

M1.1

M1.2

M1.4

M1.4

M3.1

M7.1

M7.4
M2.1

M7.3a

M7.5
M7.2

M2.2

M5.1a

M6.2

*
*

*

*

*

*
* *

*

*

*

*

*

Datum: 11.11.2016 ´
Massstab: 1:80'000

3. Generation
Agglomerationsprogramm Luzern
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Massnahmen motorisierter 
Individualverkehr (MIV)
3. Generation
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Kerngemeinden der Agglomeration

(statistischer) Agglomerationsperimeter

MIV-1 

MIV-3-3C Luzern, Spange Süd

MIV-2-3C Luzern, Spange Nord, 

MIV-4-3A Luzern, Obergrundstrasse-

MIV-5-3B Umfahrung Emmen, 

fla
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de
 M

as
sn

ah
me

n 
im

 Ze
ntr

um

Fluhmühle-Anschluss
Lochhof-Schlossberg

mit Anschluss Grosshof

Bundesstrasse

Seetalstrasse

MIV-6-3C Küssnacht, Südumfahrung,

MIV-7-3A Küssnacht, Ausbau 

Abschnitt Räbmatt-Breitfeld

Zugerstrasse Süd

Gesamtsystem Bypass
Luzern

Bypass (Doppelspurtunnel A2)
Umfunktionieren als Stadtautobahn

Ausbau 3. Spur Hergiswil-Horw

Ausbau 2x3 Fahrspuren Abschnitt Nord

MIV-1.1-3R

MIV-1.3-3R

MIV-1.2-3R

fla
nk
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as
sn
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im
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M1.4*

2. Generation

1. Generation

M1.1*

Massnahmen Anpassung Knoten Ortskern Rothenburg und Emmen, Loren

MIV-6.1* Küssnacht, Südumfahrung,
Abschnitt Ebnet-Räbmatt

Erstellung Anschluss Rotheburg
M1 Autobahnanschluss Rothenburg

M1.2*
M1.3*

Umbau Anschluss Emmen Nord
Massnahmen Rosengarten-/Stationsstrasse

M2.1*
M2.2*

M2 Autobahnanschluss Buchrain
mit Zubringer Rontal

Erstellung Anschluss Buchrain
Autobahnzubringer Rontal

M6.2*

M5.1a

M7.3a*

M7.1
M7.2

M7.5

M3.1 Optimierung Seetalplatz

M6 Spange Luzern Süd/Langensandbrücke
Langensandbrücke

M5.1a Spange Luzern Nord
Massnahme Schlossberg

K17b: Root, Längenbold-Dierikon, Einmündung Rigistrasse

K65: Buchrain
K65: Buchrain, Anschluss A14-Inwil, Knoten Oberhofen

K17: Ronmatt-Knoten Tell
K17: Knoten LängenboldM7.4*

M7 Diverse Massnahmen Kantonsstrasse
(FlaMa Zubringer Rontal)

M7.6 Lärmschutz und Luftreinhaltung
(nicht dargestellt)

(Eigenleistung* / A-Liste)

(Vorleistung* / Eigenleistung* / A-Liste)



LV-1.3q

LV-1.3p

LV-1.1e

LV-1.1a

LV-1.3g

LV-1.3f

LV-1.3a

LV-1.3c

LV-1.3b

LV-1.1c

LV-1.1f

LV-1.3j

LV-1.3k

LV-1.3i
LV-1.3n

LV-1.3l

LV-1.3m

LV-1.1b
LV-1.3h

LV-1.3o

LV-1.1d

LV-1.3r

LV-1.2b

LV-1.2d

LV-1.3e

LV-1.3d

LV-1.2c
LV-1.2e

LV-1.2f

LV-1.2a

LV-2.2i

LV-2.2c

LV-2.2h

LV-2.2j

LV-2.2e

LV-2.2f

LV-2.2g

LV-2.2a

LV-2.2b

LV-2.2d

LV-2.1a

LV-
2.2

k

LV-2.2l

LV-2.2m

*

*

*

LV-1.2a

M5.2

LV-1.3m*

*

LV-1.1j

LV-2.2d

LV-1.1e
LV-1.1d

LV-1.1c

LV-1.3b

LV-1.3u

LV-1.1a

LV-1.3a

LV-1.3l

LV-2.2g
LV-1.3t

LV-2.2b

LV-1.3g
LV-1.3h

LV-1.3f

LV-1.1g

LV-1.1b

LV-2.2f

LV-1.3c

M17.1c

M17.2b

M17.7

M17.6

M17.1a

M17.8

M17.5

M17.2a

Datum: 11.11.2016 ´
Massstab: 1:80'000

3. Generation
Agglomerationsprogramm Luzern
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Massnahmen Langsamverkehr

Perimeter
Agglomerationsraum LuzernPlus
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Kerngemeinden der Agglomeration

(statistischer) Agglomerationsperimeter

3. Generation
Optimierung bestehender Netzelemente

Kriens, Knoten Horwerstrasse/Arsenalstrasse/LauerzerwegLV-1.3r-3A

K30: Luzern, BrüelLV-1.1a-3A
K33a: Luzern/Kriens, Hohrüti-TschoupisLV-1.1b-3A

Luzern, Pilatusplatz-HirschengrabenLV-1.1d-3A
Dierikon-Udligenswil; GötzentalstrasseLV-1.1c-3A

Ebikon, Buchrainstrasse-BueristutzLV-1.1e-3B
K15: Rothenburg, Wegscheiden-Rain, Sandblatten-HildisriedenLV-1.1f-3B

Küssnacht, Ortszentrum KüssnachtLV-1.3d-3A
Küssnacht, Schulhaus EbnetLV-1.3e-3A
Luzern (Ortsteil Littau), RuopigenstrasseLV-1.3f-3A
Luzern (Ortsteil Littau), FlurstrasseLV-1.3g-3B

Emmen, MooshüslistrasseLV-1.3a-3A
Emmen, RüeggisingerstrasseLV-1.3b-3B

Luzern, Anpassung SUVA-PasserelleLV-1.3h-3A

Luzern, Personenunterführung Kanal (Reusszopf)LV-1.3j-3A

Rothenburg, WurmistrasseLV-1.3p-3A

Luzern, Begegnungszone Bahnhofstrasse LuzernLV-1.3l-3A

Luzern, SBB-Fluhmühlepasserelle (Fuss- und Veloverbindung) LV-1.3i-3A

Luzern, Begegnungszone Grendel-LöwengrabenLV-1.3m-3A
Luzern, Begegnungszone LindenstrasseLV-1.3n-3A
Rothenburg, EschenbachstrasseLV-1.3o-3A

Küssnacht, Anpassung Zugerstrasse Nord (Ellbögli)LV-1.2a-3A
Küssnacht, Ausbau Radinfrastruktur Zugerstrasse SüdLV-1.2b-3A
Küssnacht, Grepperstrasse Abschnitt Räbmatt-BreitfeldLV-1.2c-3B
Küssnacht, Grepperstrasse Abschnitt Breitfeld-Kantonsgrenze SZ/LULV-1.2d-3B
Küssnacht, Luzernstrasse Abschnitt Merlischachen-SumpfLV-1.2e-3A
Küssnacht, Luzernstrasse Abschnitt Sumpf-LitziLV-1.2f-3B

KH1: Hergiswil, Umgestaltung Seestrasse innerortsLV-1.3c-3B

Ebikon, SchlösslistrasseLV-1.3q-3V

Neue Netzelemente

Luzern, Personen- und Strassenunterführung KreuzstutzLV-1.3k-3B

Luzern, Neustadtstrasse-InselquaiLV-2.2j-3B

Hergiswil, Renggstrasse-Kreisel Schlüssel (exkl.)LV-2.2c-3C

Luzern, Reusseggsteg (Fussgängerbrücke über die kleine Emme)LV-2.2e-3A
Horw, Unterführung Zentralbahn TrasseeLV-2.2d-3A

Ebikon, Risch-Löwen-Wydenhof (Weg und Passerellen)LV-2.2a-3A
Ebikon-Root, Fussweg entlang der RonLV-2.1a-3A

K13: Luzern, ReussinselLV-2.2i-3B
Luzern, Lädelistrasse (Dammdurchbruch)LV-2.2h-3B

Hergiswil, Allmendli (neuer Fuss- und Veloweg)LV-2.2b-3A

Luzern, ReussstegLV-2.2f-3B
Luzern, Reuss-RotseewegLV-2.2g-3A

Ebikon-Gisikon, HöhenwegLV-2.2m-3A
Ebikon-Root, Veloweg entlang der GleiseLV-2.2l-3A
Luzern, Reduktion der Trennwirkung des GleiskörpersLV-2.2k-3B

2. Generation
(Vorleistung* / Eigenleistung* / A-Liste)

Optimierung bestehender Netzelemente
LV-1.1b
LV-1.1c

LV-1.1e
LV-1.1d

LV-1.1a
K13: Luzern, Pilatusplatz-Hirschengraben
K4/33a: Kriens/Luzern, Ränggloch

K13/15: Emmen, Schützenmattstrasse-Sprengiplatz-Mühlematt
K12: Emmen/Luzern, Loren-Littau/Luzern, Stächenrain Radverkehrsanlage)

K2: Luzern, Rebstock-Meggen, Lerchenbühl

LV-1.1g* K19: Kriens, Mattenhof-Vorderschlund

Optimierung bestehender Netzelemente

1. Generation
(Vorleistung* / Eigenleistung* / A-Liste)

LV-1.1j Velorouten Nr. 3, 9 und 67: Seetalplatz-Buchrain Schache

LV-1.3b
LV-1.3a

Adligenswil, Meggerstrasse
Adligenswil, Dorfstrasse

LV-1.3c Ebikon, Velo- und Fussgängerpasserelle über die K17 im BereichLadengasse

Neue Netzelemente
LV-2.2b Luzern, Neustadtstrasse-Zentralstrasse (Umfahrung Bundesplatz)
LV-2.2d Luzern (Ortsteil Littau), Rad-/Fussweg entlang der Kleinen Emme)

LV-2.2g Kriens, Netzergänzung Eichwilstrasse (Trasse Industriegleise)
LV-2.2f* Ebikon, Fussgängerpasserelle überdie K17 im Bereich Ausserschachen

LV-1.3f

LV-1.3h
LV-1.3g

Kriens, Arsenalstrasse

Kriens, Aufhebung Fahrverbot Jegerlehnerweg/Rigistrasse
Kriens, Nidfeldstrasse

LV-1.3l Luzern (Ortsteil Littau), Aufhebung Fahrverbote entlang der Kleinen Emme

LV-1.3t Luzern, Geissensteinring, Steghof bis Weinberglistrasse
LV-1.3u Rothenburg, Chlewaldstrasse

M17.1c
M17.2a

M17.1a*
K2: Meggen, Schwerzi-Adligenswilerstrasse
K4: Luzern, Obergrund-/Moos-/Sälistrasse

K2: Luzern, Schweizerhofquai

M17.5 K13: Luzern, Pfisterstrasse-Emmen Seetalplatz

M17.7 K30: Luzern, Schlösslihalde-Grenze Adligenswil
M17.6 K33a: Luzern, Kreuzstutz-Grenze Littau

M17.2b K4/32: Luzern, Allmend-Bahnhof LU: Radweg auf altem Bahntrassee
M17.8 K32a: Luzern Bahnhof: Zentralstrasse-Inseli

Neue Netzelemente

M5.2 Spange Luzern Nord, Ausbau der Kantonsstrasse mit Radverkehrsanlagen

LV-1.2a KH1: Hergiswil, Knoten Bahnhofstrasse/Seestrasse

LV-1.3m* Rothenburg, Stationsstrasse
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