
Dauer unbestimmt
Projektierungs- / Vorabklärungsphase Prüf- / Beurteilungsphase Entscheidsphase Beschwerdephase Koordinationsbesprechung bei Bedarf

18 19 20
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15 16 17
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Legende 

Ausarbeitung Projektentwurf 
Entwurf Baulinienplan Gemeinde-, Güter- + Privatstrassen Eingabe 
an GR 
 
GR, Planer, priv. Gesuchsteller, vif/ rawi  

Vorabklärung, Vernehmlassung bei 
betroffenen kant. Stellen, Stellungnahme 
an Planer, ev. Anpassungen 
 
 vif, rawi 

Beschwerdeverfahren vor Kantonssgericht (Dauer 
unbestimmt) 

GR 
buwd 
rawi 
bew 
StrG 
VP  
vif 
KB 

Gemeinderat 
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 
Dienststelle Raum und Wirtschaft 
Baubewilligungen 
Strassengesetz 
Vorprüfung 
Dienststelle Verkehr und Infrastruktur 
Kantonsblatt 
 
 
 

Entscheid GR (§ 66 Abs. 1 
StrG) Eröffnung an Betroffen 
Veröffentlichung  
(§ 66a Abs. 4b StrG) 
 
GR 

Rechtsmittel 
(§ 98 Abs. 2 StrG, 20 
Tage, Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde) 

Kenntnisnahme im 
GR, Überweisung 
an vif zur VP oder 
GR zur Prüfung 
GR, Planer 

Verabschiedung 
zur öffentlichen 
Auflage 
 
GR, vif, rawi 

öffentliche Auflage/ 
Bekanntmachung im KB  
(§ 65 Abs. 2 + 3 StrG, 30 Tage) 
 
GR, vif, rawi 

Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht (Dauer unbestimmt) 

Einspracheverhandlungen 
(§ 65 Abs. 5 StrG) 
 
 
GR, Planer 
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