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1. Einleitung

Gemass den Richtlinien Programm Agglomerationsverkehr vorfaet8uar 2020 (RPAV) und
der Verordnung des UVEK uber das Programm AgglomerationsveRd&W/] ist der Umset-
zungsbericht integraler Bestandteil des Agglomerationsogns (AP) der 4. Generation. Der
Umsetzungsbericht besteht aus einem beschreibenden Teil im Haughibeles AP (Kapitel 2)
und einem Tabellenteil (vorliegendes Dokument). Die entspredéerKarten, welche ebenfalls
Teil des Umsetzungsberichts sind, finden sich sowohl im Antdes Hauptberichts und bei den
Massnahmenbléttern als auch in diesem Dokument.

Der Bund wird bei der Beurteilung der 4. Generation den Umsetzungbsies Agglomera-
tionsprogramms Luzern der 2. Generation einbeziehen.

Nachfolgend sind die Tabellen und Karten aufgefihrt.

AP Luzern
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Al - INFRASTRUKTURELLE A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 1. GENERATION I angepasst gegeniber Stand 3G
vgl. Leistungsvereinbarung 1. Generation, Kapitel 3.3

ist obligatorisch von Agglomeration auszufiillen
ist von Agglomeration auszufiillen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefiillt |

Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Abgerechnet

Motion Miiri, Entscheid Bund offen (wes. Plan. And. der
Massn. auf KT-Strassen), wes. Mehr-kosten inf.
Anpassungen der ASTRA Projekte (AS Emmen Nord
von Halb- zu Vollanschluss), neue Normen,
Projektentwicklungen.




As1/Bs1 - NICHT DURCH DEN INFRASTRUKTURFONDS MITFINANZ IERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 1. GENERATION P . gepasst gegeniiber Stand 36
vgl. Leistungsvereinbarung 1. Generation, Kapitel 3.1

ist obligatorisch von Agglomeration auszufiillen

ist von Agglomeration auszufillen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefiillt

Weiterentwicklung/

Konkretisierung
. Massnahme -
Bemerkungen (optional) ARE-Code Nr. (Agglo)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite) (2.G6) '(2 (gg




A2 - INFRASTRUKTURELLE A-MASSNAHMEN
vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.3

ist obligatorisch von Agglomeration auszuftillen

ist von Agglomeration auszufiillen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefilllt

(A-LISTE) DER 2. GENERATION

- angepasst gegeniber Stand 3G

Agglomeration

Leistungsvereinbarung

vereinbarung

iti Kostenstand :
Investitionskosten ; et
e Bundesbeitrag ungsreporting
Angaben " . :
Einreichung Uberprifung Bund und Aktueller Stand Leistungs-

Aktuelleste
Kosten Jahr
. Massnahme - Nr. Kosten S S - | aktuelleste Baubeginn/U . ’
K Agglomeration ARE-Code (Agglo) Ty P— Prioritdt | Kosten (2005 | Prioritét | schétzung a— Kosten (2005 msetzgn b Inbetriebnahme - B Bemerkungen (optional)
: (2000) (2.G) 99 ! ABC | exkl. MWSt) | ABC inkl. ; exkl. MWSt) >etzung (3333) 9 9 9 (max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)
(2.G) tionen schatzung eginn (JJ3J)
Teuerung (3329
(Mio.)

Optimierungen Bereich Luzernerhof - Bahnhof - Pilatusplatz - Bundesplatz
M_g 1061 Luzern 1061.2.003 GV-1.2 GV-1.2a Bussystem (betrieblich) 5.00 A 4.06 A 7 2016 1.42

GV-1.2b Anpassungen Infrastruktur
M_g 1061 Luzern 1061.2.024 OV-6.1b Infrastruktur Emmenbriicke Seetalplatz 7.30 A 5.92 A 6.32 2016 2.07 2016 2017 im SOLL
M g 1061 Luzern 1061.2.025 6v-6.1¢ Infrastruktur Emmenbriicke Sprengi (1. Etappe) 1.00 A 081 A 1 2014 028 (ATEEE ETIELE: OGN

Hauptstrassenprojekt
M_g 1061 Luzern 1061.2.028 OV-6.1e Infrastruktur Rothenburg Station (1. Etappe) 2.00 A 1.62 A 2.8 2016 0.57 kleine zeitl. Verzogerung (< 4 Jahre)
M_g 1061 Luzern 1061.2.032 OV-6.2b Infrastruktur Bushub Ebikon 6.00 A 4.87 A 10.2 2016 1.70
M_g 1061 Luzern 1061.2.035 OV-6.3b Infrastruktur Bushub Horw 8.00 A 6.49 A 12.755 2016 227
M_g 1061 Luzern 1061.2.041 OV-7.1 Verlangerung Linie 1 9.00 A 7.30 A 13 2016 2.56
Vernetzung durch Tangentiallinien

OV-8.1 Neue Linie 3 Kriens-Emmenbriicke

OV-8.2 Modifizierung Linie 18 Littau-Ebikon .
M_g 1061 Luzern 1061.2.043 Ov-8 V253 Anpassung|Linie 43w Emmbenbricke 0.80 A 0.65 A 1 2016 0.23 im SOLL

OV-8.4 Neu gefiihrte Linie 16

OV-8.5 Option Linie 26/27 und Option Verlangerung Linie 54
M g 1061 Luzem 1061.2.053 OV-11.1f K17: Eb_lkon, I_(noten Schlésslistrasse, flankierende Massnahme Zubringer Rontal, Umbau 10.00 A 8.11 A 10 2014 284

Knoten in Kreisel
M_g 1061 Luzern 1061.2.077 LVv-1.1a K2: Luzern, Rebstock - Meggen, Lerchenbiihl 4.50 A 3.65 A 7.2 2016 1.28 im SOLL

. — . . . . iche planerische A

M_g 1061 Luzern 1061.2.111 LV-1.3t Luzern, Geissensteinring, Steghof bis Weinberglistrasse 2.70 A 2.19 A 27 2016 0.77 ab 2022 im SOLL S ——
M_g 1061 Luzern 1061.2.201 OV-11.1/2 Busbevorzugung Agglomeration Luzern - 1. Prioritat 36.00 A 29.21 A 36 2014 10.22
M_g 1061 Luzern 1061.2.203 LV A-Liste 12.43 A 17 4.35
M_g 1061 Luzern 1061.2.205 LV-1.1c K4/33a: Kriens/Luzern, Ranggloch - Eigentrassierung LV 6.00 A 4.87 A 5 2015 1.70 kleine zeitl. Verzégerung (< 4 Jahre) | Leichte planerische Anderung der Massnahme

LV A-Liste A
M_g 1061 Luzemn 1062.2.078 LV-1.1b K13: Luzern, Pilatusplatz - Hirschengraben 0.97 A 28 2014 0.34 e g der Verkehrsfiihrung neu zu klren.
M_g 1061 Luzern 1062.2.080 Lv-1.1d K12: Emmen/Luzern, Loren - Littau/Luzern,Stechenrain (Radverkehrsanlage) 1.70 A 1.7 2016 0.60 2016 2017 im SOLL
M_g 1061 Luzern 1062.2.081 LV-1.1e K13/15: Emmen, Schitzenmattstrasse - Sprengiplatz - Mithlematt 0.41 A 0.5 2016 0.14 2019 2020 kleine zeitl. Verzogerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Anderung der Massnahme
M_g 1061 Luzern 1062.2.086 LV-1.1j Veloroute Nr. 3, 9 und 67: Seetalplatz -Buchrain Schache 1.22 A 122 2016 0.43 kleine zeitl. Verzogerung (< 4 Jahre) Hangige Einsprachen
M_g 1061 Luzern 1062.2.089 LV-1.2a KH1: Hergiswil, Knoten Bahnhofstrasse/Seestrasse 0.81 A 0.99 2011 0.28




Projekt wird im Rahmen der SiidAllee realisiert.

Projekt wird im Rahmen der StidAllee realisiert.




Av2/Bv2 - NICHT DURCH DEN INFRASTRUKTURFONDS MITFINANZ IERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 2. GENERATION -angepasst gegeniiber Stand 3G
vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.1

ist obligatorisch von Agglomeration auszufullen
ist von Agglomeration auszuftllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefuillt

Weiterentwicklung/
Konkretisierung

Massnahme - Nr.

(Agglo)
(3.6)

Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

GV-4

LE-1, LE-2

LE-4.1-3D

LE-4.2-3D

LE4:33D




As2/Bs2 - NICHT DURCH DEN INFRASTRUKTURFONDS MITFINANA NZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 2. GENERATION P - gepasst gegentiber Stand 3G
vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.1

ist obligatorisch von Agglomeration auszufillen
ist von Agglomeration auszufiillen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefiillt

Weiterentwicklung/
Konkretisierung
Massnahme - Nr. .
. ARE-Code L ) . . Bemerkungen (optional) Massnahme - Nr. (Agglo)

KI. [ Agglomeration (2000, Massnahme Zeithorizont (laut Leistungsvereinbarun Umsetzungsbeginn (JJJJ Umsetzungstand Begriindun ; : ;

99 ( ) (2.G6) (gg?;l‘;) ( 9 9) el ) 9 9 9 (max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite) (3.G)

Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
M_g 1061 Luzern 1061.2.134 S|z Luzern Nord A 2015 RPG (-1) und KRIP Konformitat anzupassen S-4.4und S-4.5
Transformation Arbeitszonen wird im Rahmen der
Ortsplanungen verfolgt.

M_g 1061 Luzern 1061.2.135 SI-1.2 Luzern Ost A 2015 RPG (-1) und KRIP Konformitat S-4.6 bis S-4.8
M_g 1061 Luzern 1061.2.136 SI-1.3 Luzern Sud A 2015 RPG (-1) und KRIP Konformitat S-4.9 bis S-4.12
M_g 1061 Luzern 1061.2.138 Sl-2.1 Ebikon A RPG (-1) und KRIP Konformitat S-2.3
M_g 1061 Luzern 1061.2.139 SI-2.2 Kriens A RPG (-1) und KRIP Konformitat S-2.5
M_g 1061 Luzern 1061.2.140 SI-2.3 Luzern-Littau A RPG (-1) und KRIP Konformitat S-2.1
M_g 1061 Luzern 1061.2.141 SI-3 Bauzonenreserven mit optimierter Dichte A 2015 RPG (-1) und KRIP Konformitat S-1,insb S-1.1 und S-1.5
M_g 1061 Luzern 1061.2.142 Sl-4 Realisierung von Uberbauungen fordern A RPG (-1) und KRIP Konformitat S-1,insb S-1.2 und S-1.6
M_g 1061 Luzern 1061.2.144 SI-5.1 Luzern, Pilatusplatz A S-1
M_g 1061 Luzern 1061.2.145 SI-5.2 Luzern, Kasernenplatz A S-1
M_g 1061 Luzern 1061.2.146 SI-5.3 Luzern, ESP Bahnhof-Gleisfeld-Résslimatt A S-4.1
M_g 1061 Luzern 1061.2.147 SI-5.4 Luzern, Steghof-Industriestrasse A S4.2und S-4.3
M_g 1061 Luzern 1061.2.148 SI-5.5 Luzern, Fluhmiihle-Lindenstrasse A S-3.2
M_g 1061 Luzern 1061.2.149 SI-5.6 Luzern/Emmen, Seetalplatz A Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung S-2.2
M_g 1061 Luzern 1061.2.150 SI-5.7 Emmen, Meierhofli A Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung S-3.3




Umsetzungsreporting

Weiterentwicklung/
Konkretisierung

Massnahme - Nr.

. ARE-Code L . . . . Bemerkungen (optional) Massnahme - Nr. (Agglo)
KI. [ Agglomeration (2000 Agglo Massnahme Zeithorizont (laut Leistungsvereinbarun Umsetzungsbeginn (JJ3J Umsetzungstand Begriindun ; ; f
99 ( ) (2.G) ((Zgg )) ( 9 9) e ) 9 9 9 (max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite) 3.G)
M_g 1061 Luzern 1061.2.151 SI-5.8 Sprengi: A 2015 Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung S-2.2
M_g 1061 Luzern 1061.2.152 SI-5.9 Ebikon, Zentrum (Bahnhof-Kantonsstrasse) A 2015 Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung S-2.3
M_g 1061 Luzern 1061.2.153 SI-5.10 Kriens, Zentrum A Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung S-2.5
M_g 1061 Luzern 1061.2.154 SI-5.11 Kriens, Mattenhof A Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung S-4.10
M_g 1061 Luzern 1061.2.155 SI-5.12 ESP Eichhof-Schlund-Bahnhof Horw A S-2.4, S-4.9 bis S-4.11
Bebauungsplan rechtskréftig; Umsetzung mit
M_g 1061 Luzern 1061.2.156 SI-5.13 Horw, Zentrum A 2010 Héngige Einsprachen Bauprojekten sowie Landumlegung und Umzonung in S-2.4
Teilbereichen im Gang
1061 Luzern 1061.2.157 SI-5.14 Malters, Zentrum-Bahnhof-Weihermatte A 2011 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung
M_g 1061 Luzern 1061.2.159 SI-6.1 Luzern Nord A/umgesetzt 2011 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung S-6.1
M_g 1061.2.160 SI-6.2 Luzern Ost Alumgesetzt 2012 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung S-6.2
M_g 1061 Luzern 1061.2.161 SI-6.3 Luzern Sud A/umgesetzt 2011 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung S-6.3
M_g 1061 Luzern 1061.2.162 SI-7 Verkehrsintensive und -relevante Einrichtungen A 2011 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung Laufende Umsetzung bei Baugesuchen S-7
M_g 1061 Luzern 1061.2.163 SA-1 iec 1zungen Alumgesetzt 2011
Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Mg 1061 Luzem 1061.2.165 SA21 feld A Kleine zeitl. Verzogerung (< 4 Jahre) RPG (-1) und KRIP Konformitat Cl=tlaiiioenizy :npzﬁ;'a:feﬁ,”"d KRPLU201S | o) jnshS-1.1 und S-1.4, sowie S-5.2
wird im Rahmen der laufenden Ortsplanung bearbeitet
M_g 1061 Luzern 1061.2.166 SA-2.2 Ebikon: Wohngebiet Sagenhof A 2011 RPG (-1) und KRIP Konformitat S-1, insb S-1.1 und S-1.4, sowie S-5.3
M_g 1061 Luzern 1061.2.167 SA-2.3 Luzern-Littau: Arbeitsgebiet Littauerboden / Wohngebiet oberhalb Bahnhof A 2011 RPG (-1) und KRIP Konformitat S-1, insb S-1.1 und S-1.4, sowie S-5.1
M_g 1061 Luzern 1061.2.168 SA-2.4 Root/Dierikon: Arbeits-/Wohngebiet A 2011 RPG (-1) und KRIP Konformitat S-1, insb S-1.1 und S-1.4, sowie S-5.4
Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
M_g 1061 Luzern 1061.2.169 SA-3 Ubrige Gebiete tiberpriifen A 2011 RPG (-1) und KRIP Konformitat Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015 S-1,insb S-1.3
anzupassen
. o ~ L Exklusive Wohnlagen sind aufgrund der geringen Dichte
M_g 1061 Luzern 1061.2.170 SA-4 Exklusive Wohnlagen A 2011 Planungsstopp / Sistierung RPG (-1) und KRIP Konformitat nicht mehr RPG1- und KRP-konform
Koordinationsstand Zwischenergebnis im KRP LU 2015
> Im Rahmen AP LU 4G nicht mehr zur
M_g 1061 Luzern 1061.2.172 SA-5.1 Inwil-Schweissmatt A 2011 RPG (-1) und KRIP Konformitat Weiterbearbeitung vorgeschlagen; grundsétzlicher S-6
Entscheid zum weiteren Vorgehen im Rahmen
Richtplanrevision 2020ff vorgesehen.
Aufgrund der Uberpriifungen aller Strategischen
M_g 1061 Luzern 1061.2.173 SA-5.2 Inwil Gisikon-Root Nordwest A 2011 Planungsstopp / Sistierung RPG (-1) und KRIP Konformitat Arbeitsgebiete im Rahmen der Revision des kant.

Richtplans 2015 nicht mehr weiterverfolgt




Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Aufgrund der Uberpriifungen aller Strategischen
Arbeitsgebiete im Rahmen der Revision des kant.
Richtplans 2015 nicht mehr weiterverfolgt

Aufgrund der Uberpriifungen aller Strategischen
Arbeitsgebiete im Rahmen der Revision des kant.
Richtplans 2015 nicht mehr weiterverfolgt

Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
anzupassen

Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
anzupassen

Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
anzupassen

Gemeinden haben bis spétestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015

genehmigt; Hochwasserschutzmassnahmen in
Bearbeitung und Umsetzung; Verzégerungen aufgrund
Wasserbaugesetzrevision; Ortsplanungsanpassungen
bis spat. Ende 2023

Weiterentwicklung/
Konkretisierung

Massnahme - Nr. (Agglo)
3B.G

S-1, insb. S-1.7




A3 - A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 3. GENERATION

vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.2

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufillen

ist von Agglomeration auszufiillen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefiillt

. K nstan
Investitionskosten e sta} g Umsetzung
Bundes-beitrag
Angaben Uberpriifung Bund und i -
ANng: ETP 95 Aktueller Stand LIS
Einreichung Leistungs-vereinbarung vereinbarung
Aktuelleste
Jahr :
Massnahme - Nr. Kosten (T aktuelleste EEVEEiY
KI Agglomeration ARE-Code (Agglo) : NEEEElD [— Prioritat | Kosten (April | Prioritat | schatzung Kosten Kosten (April |Umsetzungs| Inbetriebnahme VST SE) Begriindun Bemerkungen (optional)
: (2000) (3.G) 99 . ABC 2016) ABC inkl. : 2016) beginn (3333 9 9 9 (max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)
3.G) tionen schatzung
Teuerung (3323 [GNAN))
(Mio.)
" a P . Andere Griinde: Abhangigekit zu anderen
Luzern 1061.3.014 GV-5.1-3A Entschéarfung Unfallschwerpunkte 10.00 A 10.00 A 10 2016 3.50 2023 offen kleine zeitl. Verzégerung (< 4 Jahre)
en
Luzern 1061.3.018 GV-7.1b-3A Velostation Bereich Bahnhof 4.96 A 4.96 A 17 2020 174 2022 2024 im SOLL oYU GRETD (U SRR e
mit der Umgestaltung Bahnhoftrasse geplant.
Luzern 1061.3.036 OV-6.1b-3A Infrastruktur Bahnhof Emmenbriicke Gersag 2.98 A 2.98 A 2.68 2020 1.04 2023 2024 kleine zeitl. Verzégerung (< 4 Jahre) u.a. verschiedene zusétzliche Abklarungen
Luzern 1061.3.037 OV-6.1c-3A Infrastruktur Rothenburg Station (2. Etappe) 16.15 A 16.15 A 16.15 2016 5.65 2023 2025 kleine zeitl. Verzoégerung (< 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Volksentscheid Urnenabstimmung Sonderkredit Juni 2021
Luzern 1061.3.042 OV-6.3b-3A Infrastruktur Bushub Kriens Mattenhof 8.00 A 8.00 A 2018 2.80 2018 2020 im SOLL
Luzern 1061.3.045 OV-6.4b-3A Infrastruktur Bahnhof Littau 6.00 A 6.00 A 4.5 2020 2.10 2022 2023 im SOLL
Luzern 1061.3.047 OV-7.2-3A Kapazitatssteigerung und elektrische Traktion Linie12 6.95 A 6.95 A 4.2 2020 243 2023 2023 kleine zeitl. Verzégerung (< 4 Jahre)
Luzern 1061.3.048 OV-7.3-3A Verlangerung Linie 1 Bahnhof Ebikon bis Mall of Switzerland 3.97 A 3.97 A 13 2016 1.39 2019 2019 im SOLL
Gemaéss in Erarbeitung befindlicher Flottenstrategie Batterie-
Trolleybus steht firr Linie 3 eine Neubeschaffung von DGT mit
starker Batterie ab Werk im Vordergrund, da kostengtinstiger
Luzern 1061.3.050 OV-7.5-3A Passender Energiespeicher fiir RBus-/Trolleybus-Flotte 397 A 3.97 A 36 2019 1.39 2022 2023 im SOLL EEEI D [ EWCHEED AT ¢ el (e NS S i E Er ST Ui pEESERe
Massnahme Rahmen Ersatzbeschaffungen.
16 Gelenktrolleybusse wurden 2019-20 von Diesel-Hilfsmotor
auf Batterie umgeriistet u. sind (eingeschrankt) als Batterie-
Trolleybusse einsetzbar.
Luzern 1061.3.053 OVv-9.1a-3A Kriens/Ebikon, Optimierung Gesamtverkehrssystem fiir RBus 0.93 A 0.93 A 0.93 2016 0.33 2021 2023 im SOLL
Luzern 1061.3.054 OV-9.1b-3A K13: Luzern, Umsteigepunkt Bus Kreuzstutz 2.50 A 250 A 25 2016 0.88 2025 offen kleine zeitl. Verzogerung (< 4 Jahre) Gndeel= et ianoinekitlencalen P ETSaie ZM:erSr?Sa;:a?Se’S:ord L S e
en
Luzern 1061.3.056 OV-9.1d-3A /X]JHUQ 6HHWDOSODW] H[NO + .UHLVHO +RUQEDFK S, A B A B 2016 2.00 2020 offen im SOLL 1. Etappe umgesetzt, 2. Etappe noch offen
Luzern 1061.3.057 OV-9.1e-3A K13: Luzern, Grenzweg - Fluhmiihle 6.95 A 6.95 A 13 2017 2.43 2021 2024 im SOLL
sl HEED AR Anpassung Erschliessungssystem Industriegebiet "Station
Luzern 1061.3.059 OV-9.1g-3A K15a: Emmen/Rothenburg, Abschnitt Lohren (exkl.) - Einmiindung Hasenmoosstrasse 4.41 A 4.41 A 4.4 2018 1.54 2025 2027 kleine zeitl. Verzégerung (< 4 Jahre) lljvlassnahme 9 West"
Koordination mit Projekt Knoten Lohren
Luzern 1061.3.060 OV-9.1h-3A K65, Buchrain, Schachen-Autobahnanschluss (exkl.) 271 A 271 A 35 2019 0.95 2023 2024 kleine zeitl. Verzégerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Anderung der Massnahme
Luzern 1061.3.061 OV-9.1i-3A K65c, Buchrain, Knoten Einmiindung Gde.strasse bei Kanalbriicke 4.01 A 4.01 A 4.01 1.40 2027 offen kleine zeitl. Verzégerung (< 4 Jahre) Andere Griinde
Luzern 1061.3.065 OV-9.1m-3A (LQP+*QGXQJ /LQGHQVWUDVVH + 6FKLII 7.90 A 7.90 A 2475 2016 277 2019 2021 im SOLL
Luzern 1061.3.069 6V-9.4a-3A Luzern, 6V-Bevorzugung Spitalstrasse Ost 2.98 A 2.98 A 16 2020 104 2022 2023 im SOLL L AL /obleich it den Bauvorhaben des Luzemer Kantonsspitals
Massnahmen haben das Projekt leicht verzégert.
Luzern 1061.3.070 OV-9.4b-3A ESP Rothenburg Station (6V-Bevorzugung Hasenmoosstrasse) 1.49 A 1.49 A 1.49 2016 0.52 2023 2025 kleine zeitl. Verzégerung (< 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Volksentscheid Urnenabstimmung Sonderkredit Juni 2021
Luzern 1061.3.071 OV-9.4c-3A Kriens, 6V-Bevorzugung Horwerstrasse (Luzern Siid) 1.49 A 1.49 A 1.49 2016 0.52 kleine zeitl. Verzégerung (< 4 Jahre) Projekt zuriickgestellt, VBGK pendent
Luzern 1061.3.073 OV-9.4e-3A Kriens, 6V-Busbevorzugung Vorderschlundstrasse 0.99 A 0.99 A 0.99 2016 0.35 Planungsstopp / Sistierung Projekt sistiert
Luzern 1061.3.074 OV-9.4f-3A Kriens, 6V-Neufiihrung Arsenalstrasse 0.50 A 0.50 A 0.32 2018 0.18 2021 2021 im SOLL AR Luzems(zjdstg::el?\:ne Kosten beteffen nur
Luzern 1061.3.111 LV-1.3I-3A Luzern, Begegnungszone Bahnhofstrasse Luzern 6.01 A 6.01 A 6.5 2020 2.10 2022 2024 im SOLL Koordination mit Neubau Velostation
1061.3.124 LV-2.2d-3A Horw, Unterfiihrung Zentralbahn Trassee 6.45 A 6.45 A 7.36 2018 2.26 2019 2019 im SOLL Ui (e L et AU eIl me e e e ele
def. Fertigstellung ist von Drittbaustellen abhéngig
. " » " Andere Griinde: Abstimmung mit anderen . .
Luzern 1061.3.193 - Paket VM A-Liste 9.15 A 8.71 9.15 2020 3.05 2023 2024 kleine zeitl. Verzégerung (< 4 Jahre) Bl Abstimmung mit ZUMOLU
Luzern 1061.3.194 ° Paket Aufw. Str. A-Liste 151 A 1.09 1.6 2019 0.38 2019 2020 im SOLL
Luzern 1061.3.196 - Paket LV A-Liste Kanton Luzern 37.57 A 37.57 A 37.57 2020 13.15 2020 offen kleine zeitl. Verzégerung (< 4 Jahre) ATEEE Grund;alztsx:t::rr:::g iteiceicn
Luzern 1061.3.197 . Paket LV A-Liste Kanton Nidwalden 0.29 A 0.29 A 0.10 N P AT D (I i g LD AP T
> AP Nidwalden




Av3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 3. GENE RATION
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

ist obligatorisch von Agglomeration auszufiillen
ist von Agglomeration auszufilllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefiillt

Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

GVK liegt seit 2018 vor.

A igkeit zu B icheid im Marz 2021 in
Ebikon




As3/Bs3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 3. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

ist obligatorisch von Agglomeration auszufillen

ist von Agglomeration auszuftillen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefiillt

Umsetzung

Weiterentwicklung/
Konkretisierung

KI.

ARE-Code

Agglomeration (2000) 3.6)

Massnahme - Nr. (Agglo)
(3.G)

Massnahme

Zeithorizont (laut
Leistungsvereinbarung)

Umsetzungsbeginn (JJJJ)

Umsetzungstand

Begriindung

Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - Nr.
(Agglo)
(4.G.)

Luzern 1061.3.134

S-1.1-3D

Réumliche differenzierte Entwicklung nach Gemeindekategorie

2015

im SOLL

RPG (-1) und KRIP Konformitat

Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
anzupassen.
Verdichtungsmaglichkeiten werden gepriift > in BZR-
Revision bis Ende 2023

S-1.1-4D

Luzern 1061.3.135

S$-1.2-3D

Kommunales Siedlungsleitbild (inkl. 6ff. Bauten, Gefahren und Baulandverfiigbarkeit)

As

2015

im SOLL

RPG (-1) und KRIP Konformitat

Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
anzupassen.

S-1.2-4D

Luzern 1061.3.136

S-1.3-3D

Anpassung Reserve- sowie Verkehrszonen (Siedlungsgebiet)

As

2015

im SOLL

RPG (-1) und KRIP Konformitat

Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
anzupassen.

S-1.3-4D

Luzern 1061.3.137

S-1.4-3D

Ein- und Auszonungen

As

2015

im SOLL

RPG (-1) und KRIP Konformitat

Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
anzupassen.

S-1.4-4D

Luzern 1061.3.138

S$-1.5-3D

Kompakte und dichte Siedlungsformen (inkl. Netzwerk Kompakte und dichte Siedlungsformen
(inkl. Netzwerk Innenentwicklung, Ortsbilder, ESP, Arbeitsgebiete)

As

2015

im SOLL

RPG (-1) und KRIP Konformitat

Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
anzupassen.
Verdichtungsmdglichkeiten werden gepriift > in BZR-
Revision bis Ende 2023

S-1.5-4D

Luzern 1061.3.139

S-1.6-3D

Wohnschwerpunkte

2015

im SOLL

RPG (-1) und KRIP Konformitat

Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
anzupassen.

S-1.6-4D

Luzern 1061.3.140

S-1.7-3D

Griin-, Frei- und Naherholungsréume sowie Siedlungsokologie

As

2015

im SOLL

RPG (-1) und KRIP Konformitat

Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
anzupassen.

S-1.7-4D

Luzern 1061.3.141

S-1.8-3D

Abstimmung von Siedlung und Verkehr

As

2015

im SOLL

RPG (-1) und KRIP Konformitat

Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
anzupassen.

S-1.8-4D

Luzern 1061.3.142

S-2.1-3D

/IXJHUQ /LWWDX $FKVH %DKQKRI WWBADWH+ *DVVKRI = %HUQ

2010

im SOLL

S-2.1-4A

Luzern 1061.3.143

S-2.2-3D

(PPHQEU-FNH 6SUHQJL + 6RQQHQSOPWHHWBOSDDW]%DKQH

As

2019

im SOLL

Diverse Arealentwicklungen.
Die Rahmenbedingungen fiir die Gbrigen Gebiete
werden in der laufenden Ortsplanungsrevision
festgelegt.

S-2.2-4A

Luzern 1061.3.144

S-2.3-3D

(ELNRQ ODVWHUSODQJHELHW # %DKQKRI

2019

im SOLL

Andere Griinde: Abhéngigkeit zu anderen Massnahmen

Aufgrund der Verzégerung beim definitiven Projekt
Bushub ist eine weitergehende Bearbeitung nicht
moglich.

S-2.3-4A

Luzern 1061.3.145

S-2.4-3D

+RUZ 'LYHUVH $UHDOH DXl GHU $FK@HKODQYBUXP + %DKQK

R

2010

im SOLL

S-2.4-4A

Luzern 1061.3.146

S-2.5-3D

.ULHQV $FKVH =HQWUXP + .XSIHUKDPPHU

2018

im SOLL

RPG (-1) und KRIP Konformitat

Entwicklungskonzept Zentrum abgeschlossen,
Finanzierung Entwicklungskonzept gesichert, komplexe
Interessenabwégung, Umsetzung projektbezogen (div.

Bauprojekte in Planung oder Realisierung) und

Einbezug in Ortsplanungsrevision (Start Mitte 2021)

S-2.5-4A

Luzern 1061.3.147

S$-3.1-3D

Luzern: Zirrichstrasse (zwischen Léwenplatz und Schlossberg)

As

2015

im SOLL

Luzern 1061.3.148

S$-3.2-3D

Luzern: Bern- / Baselstrasse inkl. Fluhmiihle

As

2011

im SOLL

S-3.1-4B

Luzern 1061.3.149

S$-3.3-3D

Emmen: Meierhofli

2016

im SOLL

Diverse Arealentwicklungen.
Die Rahmenbedingungen fiir die Gbrigen Gebiete
werden in der laufenden Ortsplanungsrevision
festgelegt.

S-3.2-4B

Luzern 1061.3.150

S-3.4-3D

Emmen: Gerliswilstrasse

2015

im SOLL

Diverse Arealentwicklungen.
Die Rahmenbedingungen fiir die tbrigen Gebiete
werden in der laufenden Ortsplanungsrevision
festgelegt.

S-3.3-4B

Luzern 1061.3.151

S-4.1-3D

Luzern, ESP Bahnhof inkl. Gleisfeld und Rosslimatt

As

2013

im SOLL

Umzonung in eine Wohn- und Arbeitszone erfolgt.
Gestaltungsplan 1. Etappe genehmigt. Tesplanung
linkes Seeufer 2020, Testplanung DBL

S-4.1-4AIC

Luzern 1061.3.152

$-4.2-3D

Luzern, Areal Industriestrasse

As

2015

im SOLL

Das Areal Industriestrasse wurde im April 2016 im
Baurecht an die IG Industriestrasse
(Wohnbaugenossenschaften) abgegeben. . Die GWI
hat 1. Stufe Wettbwerb 2017 durchgefiihrt. ewl-
Stammareal: Wettbewerb 2019.

S-4.2-4A

Luzern 1061.3.153

S$-4.3-3D

Luzern, Areal Steghof

2019

im SOLL

Projektwettbewerb ewl Stammareal (2019); BZO-
Teilrevision Stadtteil Luzern: ewl Stammareal und
Biregg/Kleinmatt (2020); Gestaltungsplan
Biregg/Kleinmatt (2020)

S-4.3-4AIC

Luzern 1061.3.154

S-4.4-3D

Luzern/Littau: Arbeitszone Littauerboden

2011

im SOLL

Wird im Rahmen der lauf. OPR, Teil Littau, bearbeitet
(Raumentwicklungskonzept bis 2018).
Machbarkeitsstudie Gopigen 2017 durchgefiihrt.
Entscheid gegen Einzonungen bis 2035 mit
Genehmigung REK 2018.

S-4.4-C

Luzern 1061.3.155

$-4.5-3D

(PPHQ 9LVFRVHDUHDO * (PPHQZHLG

2019

im SOLL

Die Rahmenbedingungen werden in der laufenden
Ortsplanungsrevision festgelegt.

S-4.5-4B

Luzern 1061.3.156

S-4.6-3D

(ELNRQ $UHDO 03DUF + 6FKLQGOHU

2015

im SOLL

Blockierender Volksentscheid

Die Stimmberechtigten haben den Bebauungsplan am
10. Febraur 2019 abgelehnt.

S-4.6-4B

Luzern 1061.3.157

S-4.7-3D

Ebikon / Dierikon: Mall of Switzerland / Migros / Zentrum Dierikon (Masterplangebiet)

2015

im SOLL

Blockierender Volksentscheid

VI O SWIZETTAIT TEaNSIET . ADETITINg UeS BF!
Rontalzentrum durch das Stimmvolk (2019);
Masterplan stidlich der Kantonsstrasse als Grundlage

T T o

S-4.7-4B

Luzern 1061.3.158

S-4.8-3D

Buchrain: Ronmatt

2016

im SOLL

OPR als Grundlage. Urnenabstimmung voraussichtlich
Frithjahr 2021. Rechtskraft fir 01.01.2022 erwartet.
Nachster Schritt BP. Verkleinerung/Umsituierung
Familiengartenareal umstritten.

S-4.8-4B

Luzern 1061.3.159

$-4.9-3D

LULHQV /X]JHUQ (LFKKRI * $QVFK®KXVV $ * /X]HUQHUVWUD|

2019

im SOLL

Leichte planerische Anderung der Massnahme

Eichhof West Erarbeitung Baugesuch, Offentliche
Auflage Bypass 2020, kantonale Abklarungen
Luzernerstrasse (Verkehrsfiihrung)

S-4.9-4AIC




Luzern

1061.3.160

S-4.10-3D

Kriens: Nidfeld inkl. Mattenhof

2014

im SOLL

Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Sondernutzungsplanungen z.T. abgeschlossen,
bauliche Realisierung bis 2019, weitere
Sondernutzungsplanungen in Erarbeitung, Umsetzung
und Kosten projektspezifisch sowie Bestandteil
Planungen LuzernSiid, hohe Komplexitat Abstimmung
S&v

S-4.10-4A

Luzern

1061.3.161

S-4.11-3D

.ULHQV +RUZ 6FKOXQG + *UDEHQKRI + +LQWHUVFKOXQG

2021

im SOLL

RPG (-1) und KRIP Konformitat

Absichtserklarung zwischen Stadt Kriens und Stadt
Luzern 2020 abgeschlossen, 2021 Start
Machbarkeitsstudie

S-4.11-4B

Luzern

1061.3.162

S-4.12-3D

+RUZ +RUZ 6HH + +6/8 6 %DKQKDOWHVWHOOH

2020

im SOLL

S-4.12-4A

Luzern

1061.3.163

S-4.13-3D

Rothenburg: Areale Station

As

2014

im SOLL

Bebauungsplan Ost: rechtskréftigt, erstes Bauvorhaben
realisiert (Opacc), weitere Planungen im Gange
Bebauungsplan West: Planung aktiviert

S-4.13-4A

Luzern

1061.3.164

S-5.1-3D

Luzern: Littauerboden (Misch- oder Wohnzone)

2011

im SOLL

Wird im Rahmen der lauf. OPR, Teil Littau, bearbeitet
(Raumentwicklungskonzept bis 2018).
Machbarkeitsstudie Gopigen 2017 durchgefiihrt.
Entscheid gegen Einzonungen bis 2035 mit
Genehmigung REK 2018.

S-5.1-4C

Luzern

1061.3.165

S$-5.2-3D

Emmen: Emmenfeld (Arbeitszone)

2019

im SOLL

Die Rahmenbedingungen werden in der laufenden
Ortsplanungsrevision festgelegt

S-5.2-4C

Luzern

1061.3.166

S$-5.3-3D

Ebikon: Schache / Oberschache (Wohnzone)

In der laufenden Revision Ortsplanung ist keine
Einzonung vorgesehen

S$-5.3-4C

Luzern

1061.3.167

S$-5.4-3D

Dierikon: Burehof (Arbeitszone)

Abhangigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

In der abgeschlossenen Ortsplanung Root und in der
laufenden Revision Ortsplanung Dierikon ist keine
Einzonung vorgesehen

S-5.4-4C

Luzern

1061.3.168

S$-6.1-3D

Gebietsmanagement LuzernNord

As

2011

im SOLL

S-6.1-4D

Luzern

1061.3.169

$-6.2-3D

Gebietsmanagement LuzernOst

As

2012

im SOLL

Gebietsmanagement lauft seit 2013, das Leitbild und
das Gesamtverkehrskonzept Luzern Ost wurden
erarbeitet und genehmigt. Die Entwicklung diverser
Areale wird koordiniert. ESP werden derzeit revidiert

S$-6.2-4D

Luzern

1061.3.170

$-6.3-3D

Gebietsmanagement LuzernSiid

As

2011

im SOLL

Gebietsmanagement lauft seit 2011, die Entwicklung
diverser Areale wird koordiniert.

S$-6.3-4D

Luzern

1061.3.171

$-6.4-3D

Regionales Arbeitszonen- und Standortmanagement

As

2018

im SOLL

Arbeitszonenmanagement wurde als GIS-Layer erstellt
und durch die WFLU bewirtschaftet
(Verfuigbar d von Arbr ).

its haben Zugriff auf
dieses Tool. Gemeinden werden bei den laufenden
TZP/GROP angehalten, ihre Arbeitszonen nach
Maglichkeiten besser auszunutzen.

Luzern

1061.3.172

S-7-3D

Verkehrsintensive und -relevante Einrichtungen

As

2011

kleine zeitl. Verzogerung (< 4 Jahre)

TRP Detailhandel seit 2020 in Kraft. Die Vopriifung des
TRP ASVLU wurde sistiert, da hier eine kantonale
anstelle regionale Lésung angegangen werden soll.

S-7-4D

Luzern

1061.3.173

S-8-3D

Strategisches Arbeitsgebiet Inwil Schweissmatt

2011

Planungsstopp / Sistierung

RPG (-1) und KRIP Konformitat

Koordinationsstand Zwischenergebnis im KRP LU 2015
>Im Rahmen AP LU 4G nicht mehr zur
Weiterbearbeitung vorgeschlagen; grundsétzlicher
Entscheid zum weiteren Vorgehen im Rahmen
Richtplanrevision 2020ff vorgesehen.

Luzern

1061.3.174

S$-9-3D

Weiler und Weilerzonen

As

2015

im SOLL

Der TRP Weiler ist seit 2018 in Kraft. Die betroffenen
Gemeinden miissen nun die Vorgaben des TRP Weiler
in ihrer Gesamtrevision beriicksichtigen (Uberpriifen /
Ausscheiden von Weilerzonen und/oder Zuweisung der
bisherigen Weilerzonen zur Landwirtschaftszone).

Luzern

1061.3.175

LE-1.1-3D

Horwer Halbinsel (Horw)

As

2015

im SOLL

Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
anzupassen

LE-4.1-4D

Luzern

1061.3.176

LE-1.2-3D

Sonnenberg/Gltsch (Kriens, Stadt Luzern)

As

2009

im SOLL

Leichte planerische Anderung der Massnahme

Nutzungs- und Erholungskonzept Sonnenberg liegt seit
2009 vor, Umsetzung = Daueraufgabe, bisher gab es
noch keine Anwendungsprojekte, Aufnahme in
Ortsplanungsrevision (Start Mitte 2021), Finanzierung
ist projektabhangig

LE-4.2-4D

Luzern

1061.3.177

LE-1.3-3D

Reuss/Sedel/Rotsee/Hunsriicken (Stadt Luzern, Ebikon, Buchrain)

2015

im SOLL

Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
anzupassen

LE-4.3-4D

Luzern

1061.3.178

LE-1.4-3D

Dietschiberg (Stadt Luzern, Adligenswil)

2015

im SOLL

Veranderte Bedingungen - Politk

Der Aspekt Reitwege wurde inzwischen bearbeitet und
umgesetzt. Mit dem B+A Biodiversitatsférderung Stadt
Luzern ist ein Kredit fur Teilsapekte beantragt.

LE-4.4-4D

Luzern

1061.3.179

LE-1.5-3D

Meggerwald, westlicher Teil (Stadt Luzern, Adligenswil, Meggen)

2018

im SOLL

Gemeinden haben bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
anzupassen

LE-4.5-4D

Luzern

1061.3.180

LE-1.6-3D

Meggerwald, éstlicher Teil - Chiemen (Meggen, Adligenswil, Udligenswil, Kiissnacht)

As

2015

im SOLL

Kuissnacht hat bis spatestens Ende 2023 Zeit, ihre
Nutzungsplanung an RPG1 und PBG anzupassen

LE-4.6-4D

Luzern

1061.3.181

LE-1.7-3D

Dottenberg-Rooterberg (Ebikon, Adligenswil, Dierikon, Udligenswil, Root, Gisikon, Honau,
Meierskappel)

2015

im SOLL

Folgende Teilprojekte wurden bearbeitet:
- Rontaler Héhenweg
- Vernetzungsprojekt Rontal
- Gesamtverkehrskonzept LuzernOst

LE-4.7-4D

Luzern

1061.3.182

LE-1.8-3D

Blattenberg (Malters, Kriens, Schwarzenberg)

As

2015

im SOLL

OP Revision anstehend.

Gem. WEP ganzer Wald = besonderer Schutzwald,
d.h. keine Aktivierung von Freizeitaktivitaten, ggf.
Besucherlenkung vornehmen in Zusammenarbeit mit
Gmde. Malters und Kriens

LE-4.8-4D

Luzern

1061.3.183

LE-2.1-3D

Vierwaldstéttersee

2015

im SOLL

Gemeinden haben bis spétestens Ende 2023 Zeit, ihre
Ortsplanungen an RPG1, PBG und KRP LU 2015
anzupassen

LE-3.1-4D

Luzern

1061.3.184

LE-2.2-3D

Kleine Emme

2015

im SOLL

Gesamtprojekt Hochwasserschutz kl. Emme ist
genehmigt; Hochwasserschutzmassnahmen in
Bearbeitung und Umsetzung; Verzogerungen aufgrund
Wi igesetzrevision; Ortsplant ingen
bis spat. Ende 2023

LE-3.2-4D

Luzern

1061.3.185

LE-2.3-3D

Reuss

2015

im SOLL

Hangige Einsprachen

Angepasste Projekt «Hoct witz und
Renaturierung Reuss» 2019 in den betroffenen
Gemeinden aufgelegt. 2020 Start
Einspracheverhandlungen.

LE-3.3-4D

Luzern

1061.3.186

LE-3.1-3D

Eigenthal (Schwarzenberg, Kriens)

2015

im SOLL

Eventuel Folgeprojekt aus dem Label "vom Pilatus"
(NER-Pilatus).

LE-5.1-4D




g 2021.\
(Fahrtenkontingentierung) und
° n -

in i (bis

und
2024).

LE-5.2-4D

Stadt Kriens und Pilatus-Bahnen AG haben gemeinsam
eine Studie zum Standortvergleich Standort
Schlossweg sowie Umgebung und Standort

Pilatusmarkt abgeschlossen

LE-6.1-4D

Weggis. / ein kiinftiger Ortsbus zur Erschliessung von
Hertenstein - Schiffstation Weggis - Talstation
Luftseilbahn (im Fall einer Gondelbahn ohne
Fahrplanabstimung) oder neue Linienfiihrung Buslinien
B502, B528 liber Umfahrungsstrasse / Rigistrasse .
ov im mit
Talstation L i in Arbeit (Rigi

Bahnen in Zusammenarbeit mit Gemeinde).

LE-6.2-4D

Nicht mehr Teil AP LU




B3 - B-MASSNAHMEN DER 3. GENERATION (B-Liste)
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation Kapitel 3.3

ist obligatorisch von Agglomeration auszuftillen
ist von Agglomeration auszufillen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefiillt

Weiterentwicklung/
Konkretisierung
. Massnahme - Nr.
Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spal i (Agglo)
g paltenbreite) “.G)
Als mil isti wird die i in Kriens
gepriift. Landverhandlungen erschweren die Planung.
Abhéangigkeit zu DBL
Gemass AggloMobil 4 steht nicht mehr Linie 2 via
i im sondern Di i Linien
8/19 Hirtenhof-Ki i i
mittels Batterie-Trolleybus. Daflr kann weitgehend auf
i i i werden, lediglich in
Ki i sowie an mit
sind Anpassungen notig.
In i indli ie Batterie- ov-8
Trolleybus sieht fur L8/19 eine Neubeschaffung von GT/DGT
mit starker Batterie ab Werk im Vordergrund, da
als teure DGT und
passend im Rahmen Ersatzbeschaffungen.
16 Gelenktrolleybusse wurden 2019-2020 von Diesel-
Hil auf Batterie umg und sind
als Batterie-Trolleyb i i i via
Abgeltungen VVL, nicht via APLU/Investitionskosten.
zu (
Emmen Nord) und Stadebauliche Studie Sprengi der GV-1.2-4A
Gemeinde Emmen
Zu nati ( s
Emmen Nord) Ov-7.1
OV-7.4-4B
Abstandnahme
OV-7.2-4A
OV-7.3-4A
LV-2.1-4A
Abhéangig vom ASTRA Projket Anschluss Kiissnacht FVV-3.4-4A
Teilweise abhangig vom ASTRA Projket Anschiuss FVV.5.2-48




Liste der mitfinanzierten Massnahmen der Leistungsvereinbarungen 1. und 2. Generation Agglomerationsprogramme, welche definitiv nicht bis 2027 realis
vgl. auch Leistungsvereinbarung 2. Generation, Anhang 5
*Fir hier eingetragene Massnahmen entfallt der Anspruch auf die Finanzhilfe

Legende
ist von Agglomeration auszufillen, wenn zutreffend

ierbar sind*

Kostenstand Bundes-

Investitionskosten . Umsetzungsreporting
beitrag
Angaben Einreichung Uberpriifung Bund und Leistunasvereinbarun
Agglomeration Leistungsvereinbarung 9 9
Kosten
Massnahme - Kosten N
. ARE- . Prioritat (2005 . Bemerkungen
KI. Agglomeration (2000 Nr. (Agglo Massnahme Investi- Prioritdt ABC Kosten (2005 exkl. MW St . - .
99 ( ) Code (Agglo) . ABC exKkl. ( ) (max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)
tionen
MW St)
. . Mit FABI verbundene Investitionen - Weiterfilhrung im Rahmen von OV
M 1061 Luzern 1061.057 M8 15-Min-Takt S-Bahn im Rontal 95.00 B 82.42 B offen 1.4 und OV-2 des AP LU 3G
Abstimmung Massnahme auf Ergebnis ZMB Spange Nord / Bypass =>
1061 Luzern 1061.004 M5.1a Massnahme Schlossberg (1. Etappe) 1.77 A 1.77 A 0.62 Im AP LU 4G durch GV-1.3-4B ersetzt
Realisierung bis 2027 nicht mdglich, Erweiterung des Projekts
1061 Luzern 1061.018 M17.6 Luzern, Kreuzstutz-Littau 2.30 A 2.30 A 0.80 notwendig (Perimeter / Gesamtverkehrsbetrachtung) => Im AP LU 4G
durch OV-7.5-4B ersetzt
- . . - Abstimmung Massnahme auf Ergebnis ZMB Spange Nord / Bypass =>
1061 Luzern 1061.2.201 Ov-11.1d K17: Luzern, Schlossberg 2. Etappe, Férderung OV 2.43 A 2.43 A 0.85 Im AP LU 4G durch GV-1.3-4B ersetzt
Abstimmung mit Projekt Bypass (Autobahnanschluss Horw) und
1061 Luzern 1061.2.201 BV-11.1h K19: Kriens, Schlund, Férderung OV, Erstellen Lichtsignalanlage, 6.48 A 6.48 A 297 Rlchtplan/Masterplan/BGK Luzern Sud nétig; nicht real_!s_lerbar bis
Verkehrsmanagement 2027; Neukonzeption als Gesamtverkehrsmassnahme nétig => Im AP
LU 4G durch GV-3.2-4B ersetzt
Realisierung bis 2027 nicht mdglich, Erweiterung des Projekts
1061 Luzern 1061.3.063 OV-9.1k-3B  |K33a: Luzern, Kreuzstutz - Grenzhof 4.63 B 4.64 B 1.62 notwendig (Perimeter / Gesamtverkehrsbetrachtung) => Im AP LU 4G
durch OV-7.5-4B ersetzt
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KANTON |
LUZERN

Baw, Umwel und Wircholsdeporiament

Raum und Wirtschaft (rawi)

Agglomerationsprogramm Luzern
4. Generation

Umsetzungsstand 1. Generation

Massnahmen Verkehr (A1)

® Realisiert
M3.1 Optimierung Seetalplatz
M7.1 K65: Buchrain
M7.2 K65: Buchrain, Anschluss Ab#rhordeil-Knote
M7.5 K17: Root Ronmatt - Knoten Tell
M18.2b2 K17: Ebikon, Schachenweid (dekk )(exk&chldsslistr
M18.2c2 K4: Kriens, Grosshof - Kupferhammer
e Paket Langsamverkehr: >>50% realisiert
M5.2 Massnahme Schlossberg-Sedebggrasgg zeitl. V
M17.1c Meggen, Schwerzi-Adlig.sitsi&mgnze SZ (real
M17.2a Luzern, Obergrund-/Moos-/&d)istrasse (realisi
M17.2b Luzern, Allmend-Bhanhof Luezelisiézb)-Trasse) (r
M17.5 Luzern, Pfistergasse-Emmeisi8etdtalplatz (rea
M17.7 Luzern, Schlésslihalde-Adt)igenswil (realisi
M17.8 Luzern, Bahnhof-Inseli (grosge zeitl. Verzdoge
m—— Gréssere Verzogerung / Umsetzung bis 2027
M18.2a2 K13: Luzern, KasernenplatlatEmmen-Seetal
M18.2a4 K13: Emmen, Seetalplatz - LKWI&nkkmumzamgSwprengiplatz- E
M18.2c4 K4: Kriens, Zentrum (exkle)g-isBinmttadeseg H
M18.2e K17: Root Ronmatt - Knoten Tell

® Abstandnahme

M5.1a Massnahme Schlossbherg (1. Etappe)
M17.6 Luzern, Kreuzstutz-Littau

Nicht dargestellt (Realisiert):
M13.2 Infrastrukturausbau Trolleybusnetz
M18.1b Verkehrssystem-Management (VSM)

Massnahmen Siedlung (Asl)

Im Soll
M21.1 ESP Bahnhof Luzern
M21.2 ESP Luzern Nord, Teil LuEermen, Littau,
M21.3 ESP Rothenburg (Teilreyision Ortsplanung
M21.4 ESP Rontal
M21.5 ESP Eichhof Schlund- Bahnhof Horw

Nicht dargestellt (Im Soll):

M22 Anpassung der OrtsplanuPguan XgondamenmaESnsprogramn
M23 Verbindliche Umsetzung Dtetmailmaindebsleahadélp der Agglo
M24 Abstimmung Siedlung unas¥eakhehanpdawnel Mft

—
| J Betrachtungsperimeter
D Bearbeitungsperimeter

Perimeter Z-Gemeinden

Datum: 23.04.20%1

Massstab:60 000 0 ! 2 km
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KANTON |
LUZERN

Baw, Umwel und Wircholsdeporiament

Raum und Wirtschaft (rawi)

Agglomerationsprogramm Luzern
4. Generation

Umsetzungsstand 2. Generation

a
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e
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5

Massnahmen Verkehr (A2 / Av2)

Kursiv: Eigenleistungen

® Realisiert
GV-1.2 Optimierungen Bereich LuzfernRidlaods-pBaaknhBundesplatz
OV-6.1b Infrastruktur Emmenbricke Seetalplatz
Ov-7.1 Verlangerung Linie 1

Starkere Vernetzundndemch Tangentiall

Ov-8.1 Neue Linie 3 Kriens-Emmenbricke
Ov-8.2 Modifizierung Linie 18 Littau-Ebikon
Ov-8.3 Anpassung Linie 13 Littau-Emmenbricke
Ov-8.4 Neu gefihrte Linie 16
Ov-8.5 Option Linie 26/27 und Optiomie/&dlangeru

Optimierung des Bussystems
OV-9.2  Verdichtung Linie 19
OV-9.3  Modifizierung Gebiet Luzern-Ost
OV-9.4  Optimierungen im Raum Meggen - Kiissnacht - Rigigemeinden
OV-9.5 Alternative Erschliessung Hergiswil Matt

LV-1.1a
LV-1.3t

K2: Luzern, Rebstock - Meggen, Lerchenbihl
Luzern, Geissensteinrinmghe$ gdist od slsis Wei

© Paket Langsamverkehr: Realisiert, (kleine) Verzéger  ungen

LV-1.1b K13: Luzern, Pilatusplatz (klinechzenlgraberzdgerung)

LvV-1.1d K12: Emmen/Luzern, LoreStethteavdlrug{eenlisiert)

LV-1.1e K13/15: Emmen, SchiutzenmaitgbadtassM it h$emeartt (realisiert)

LV-1.1j Veloroute Nr. 3, 9 und 6¢Zhr8ieneSad p bctize-B(kleine zeilt. Ver

LV-1.3a Adligenswil, Dorfstrassed(lelring)zeilt. Ver

LV-1.3b Adligenswil, Meggerstrasse (realisiert)

LV-1.3c¢c Ebikon, Velo- und Fussgéangéeptsgaime |Beichieh Ladengasse
(grosse zeitl. Verzdgerung)

LV-1.3f Kriens, Arsenalstrassezpgreoruse zeitl. Ver

LV-1.3¢g Kriens, Nidfeldstrasse (grosge zeitl. Verzoger

LV-1.3h Kriens, Aufhebung Fahrverbigtistegeske imeadig/iRrt)

LV-1.31 Luzern (Ortsteil Littauye wfteebanlgrFahier Kleinen Emme

LV-1.3u Rothenburg, Chlewaldstrasse (realisiert)

LV-2.2b Luzern, Neustadtstr. - ZenurmadsBrarsdes platzgh(kleine zeilt.

Lv-2.2d Luzern (Ortsteil Littau), &nagd d/druEKsevim@reethme (z.T. reali:

LV-2.2g Kriens, Netzergadnzung Eichwhldursats seg (Firaes)s ég@rosse zeitl

MO-1.2 Luzern, Velostation Altstagdah)u(zemdigodra)irdi

Kleine Verzdgerung

GV-3 Verkehrskonzept (Car) Tourismus Luzern (Prioritat A)

Ov-6.1e Infrastruktur Rothenburge$tation (1. Etap
OV-6.2b Infrastruktur Bushub Ebikon

OV-6.3Db Infrastruktur Bushub Horw

LV-1.1c K4/33a: Kriens/Luzern, R@asggéochg- LBigen

LV-1.3m Rothenburg, Stationsstrasse

Hertéenstein

Riedsortd

Ov-11
Ov-11
Ov-11
Ov-11
Ov-11
Ov-11
Ov-11
Ov-11

.lc
.19
L1
.1
.1k
1m
.2a
.2b

OV-6.1c
eter Ov-11.1f

ﬁ\/—‘ —
l J Betrachtungsperim
o
E Bearbeitungsperim

tock

U
© Geo'in tibn Ka

AHintergrundkarten, Quelle: B[J_nd.es'

LI S e T s et

AU ” '/
agm & ffiier. L{}‘A

LE-6 Verkehrssteuerung MIV bei Erhohun.
LE-7.1 Kriens, Pilatusbahnen 2
LE-7.2 Weggis/Vitznau, Rigibahn

LE-7.3 Kiussnacht, Seebodenalpbahn

S e T 00 ) e BUOCIRL

= \Biirgeﬂ 1

co=r == = == Undermai
e ool
‘ = Nicht dargestellt (Im Soll / Daueraufgabeﬁj:

eter Ov-9.1

Ov-11
Oov-11

Paket Busbevorzugung: Kleine bis grossere Verzogeru ngen

Luzern, Kreuzstutz-Kasernenplatz
Kriens, Zentrum

Luzern, Kriens, Eichwilstrasse
Emmen, Lohrensage

Emmen, Sprengiplatz

Emmen, Emmen-Meierhdéfli
Luzern, Spitalstrasse-Kreuzstutz
Kriens, Motelstrasse

Grossere Verzégerung / Umsetzung bis 2027
Infrastruktur Emmenbricke)Sprengi (1. Etapp

K17: Ebikon, Knoten Scklieselnderdasasesnfdame Zubringer R
Umbau Knoten in Kreisel

Optimierung des Bussystems
Verlangerung Linie 12 nach Tschuopis

.1d
.1h

sschwerpunkte

tu

m:

Perimeter Z-Gemeinde lem—— Abstandnahme

Luzern, Schlossberg 2. Etappe
Kriens, Schlund

23.04.20%1

Massstab:60 000 ‘ o |




© Geoinformation Kanton Luzern

Massnahmen Landschaft (As2)

O

LE-2.1
LE-2.2
LE-2.3
LE-2.4
LE-2.5

LE-3.1
LE-3.2
LE-3.3

LE-4.1
LE-4.2
LE-4.3
LE-4.4

LE-5.1

Im Soll

Horwer Halbinsel
Sonnenberg/Gitsch
Rotsee — Sedel
Dietschiberg

Meggerwald, westlicher Teil

Meggerwald, dstlicher Teil - Chiemen
Dottenberg — Rooterberg
Blattenberg

Vierwaldstattersee
Rotsee

Kleine Emme
Reuss

Eigenthal

O Kleine zeitliche Verzégerung

LE-5.2 Seebodenalp

Nicht dargestellt (Im Soll):
LE-1 Freiraumkonzepte im Kernraum der Agglomeration
U-1 Uberkommunale Energieplanungen

KANTON |
LUZERN

Bau, Lmwel~ und Wirschafsdeoartement

Raum und Wirtschaft (rawi)

Agglomerationsprogramm Luzern
4. Generation

Umsetzungsstand 2. Generation

Massnahmen Siedlung (As2)

SI-1.1
SI-1.2
SI-1.3

SI-2.1
SlI-2.2
SI-2.3

SI-5.1
SI-5.2
SI-5.3
SI-5.4
SI-5.5
SI-5.6
SI-5.7
SI-5.8
SI-5.9
SI-5.10
SI-5.11
SI-5.12
SI-5.13
SI-5.14

SI-6.1
SI-6.2
SI-6.3

SA-2.2

SA-2.3
SA-2.4

SA-2.1

Im Soll

Luzern Nord
Luzern Ost
Luzern Sud

Ebikon
Kriens
Luzern-Littau

Luzern Pilatusplatz

Luzern Kasernenplatz

Luzern ESP Bahnhof-Gleifeld-Rosslimatt
Luzern Steghof-Industriestrasse
Luzerr Fluhmuhle-Lindenstrasse
Luzern/Emmen Seetalplatz

Emmen Meierhofli

Emmen Sprengi-Gerliswilstrasse
Ebikon Zentrum

Kriens Zentrum

Kriens Mattenhof

ESP Eichhof-Schlund-Bahnhof Horw
Horw Zentrum

Malters Zentrum-Bahnhof

Luzern Nord

Luzern Ost

Luzern Sud

Ebikon: Wohngebiet Sagenhof

Luzern-Littau: Arbeitsgebiet Littauerboden / Wohngebiet oberhalb Bahnhof
Root/Dierikon: Arbeits-/Wohngebiet

Kleine zeitliche Verzégerung

Emmen: Arbeitsgebiet Emmenfeld

Nicht dargestellt (Im Soll):

SI-3 Bauzonenreserven mit optimierter Dichte
Sl-4 Realisierung von Uberbauungen férdern
SI-7 Verkehrsintensive und -relevante Einrichtungen
SA-1 Siedlungsbegrenzungen

SA-3 Ubrige Gebiete tiberpriifen

Nicht dargestellt (Sistiert):

SA-4  Exklusive Wohnlagen

SA-5.1 Inwil-Schweissmatt

SA-5.2 Inwil Gisikon-Root Nordwest

SA-5.3 Inwil Gisikon-Root Sudwest

SA-5.4 Rothenburg Sudwest

Orientierend

= Betrachtungsperimeter

B

|:| Bearbeitungsperimeter

Perimeter Z-Gemeinden

Datum:

24.03.2021

Massstab:  1:100'000 0 1 2 8 km




v

G
Ly

LV-1:3p
LV-1.30
GV-7.2m
OV-9.4b OV-6.1c
Ov-9.1g
OV-6.1b
GV-5.1h LV-1.3a
GV-7.2a
OV-9.1d Lv-2.2e
LV-1.3f, LV-1.3]
OV-9.1m Lv-2.2g
Lv-1.3n
Ov-9.4a
LV-1.3i
Ov-9.1e GV-5.1b
5 ~ GV-5.1¢
Gv-7.2i; OV6-40 _0vedb  tviam GVTda
- OV=9:1k GV-5.1a
OV:712 vl
Gv-51d
LV-11d" g5 1 1v13h
Lv-111b
Ov?m‘
.
OV-9.4c
LVZL:3r .
OV-6.3b
GV-5.1e
OV:9:.4e
Lv-222d
GV-7.2k

© Geoinformation Kanton Luzern
Hintergrundkarten, Quelle: Bundesagmaffier Landestopo

GV-5.1f
Ov-9.1h
OV-9.1i
Lv-2.21
LV-2.1a
P
GV-72j
LV-2.2m
OVv:7.3
/ GV-7.2¢ LV-1.3e
LVv-1.3d
GV-5.1g
LVv-2.2a
LV-1.2e
GV-7.2h
Lv-1.1a

I
| J Betrachtungsperim
[::::] Bearbeitungsperim

Perimeter Z-Gemei

eter

nden

Agglomerationsprogramm Luzern
4. Generation

Umsetzungsstand 3. Generation
Massnahmen Verkehr (A3)

® Realisiert

OV-6.3b-3A Infrastruktur Bushub Kriens Mattenhof
OV-7.3-3A Verlangerung Linie 1 8ahaldodfEbhwktere biand

LV-2.2d-3A Horw, Unterfihrung Zentralbahn Trassee
LV-1.3r-3A Kriens, Knoten HorweralRrgenakstrasse/L

GV-7.1b-3A Velostation Bereich Bahnhof

OV-6.4b-3A Infrastruktur Bahnhof Littau

OV-9.1d-3A K10: Luzern, SeetalplatH ¢erbbgh Krei
OV-9.1e-3A K13: Luzern, Grenzweg - Fluhmihle
OV-9.1m-3A K13: Einmindung Lindenstrasse Schiff
OV-9.4a-3A Luzern, 6V-Bevorzugung Spitalstrasse Ost
OV-9.4f-3A Kriens, 6V-Neufiuhrung Arsenalstrasse

LV-1.31-3A Luzern, BegegnungszonezBarhnhofstrasse Lu

Kleine Verzdgerung
GV-5.1-3A Entscharfung Unfallschwerpunkte

OV-6.1b-3A Infrastruktur Bahnhof Emmenbricke Gersag
OV-6.1c-3A Infrastruktur Rothenbppge)Station (2. Eta

OV-7.2-3A Kapazitatssteigerung uhidreleilntii$2he Trak
OV-9.1b-3A K13: Luzern, Umsteigepunkt Bus Kreuzstutz
OV-9.1g-3A Kl1l5a: Emmen/Rothenburg,(Abklchni@ihmhiimecung Hasenn
OV-9.1h-3A K65, Buchrain, Schachen-Aexkbahnanschluss
OV-9.1i-3A K65c, Buchrain, KnotensEriassienbend &ncbd bricke
OV-9.4b-3A ESP Rothenburg Station (&G¢iBevosstrgsse)H a
OV-9.4c-3A Kriens, 6V-Bevorzugung Horvvsdirgkrasse (Luze

Paket LV (A-Liste)
GV-7.1la-3A Velostation Altstadt Luzern

GV-7.2-3A B+R-Anlagen

LvV-1.1a-3A K30: Luzern, Bruel

LV-1.1b-3A K33a: Luzern/Kriens, Hohruti Tschoupis
LV-1.1d-3A K13: Luzern, Pilatusplatz Hirschengraben
LV-1.2e-3A Klissnacht, Luzernerstraissd,abdhenhSurh M e
LV-1.3a-3A Emmen, Mooshislistrasse

LV-1.3d-3A Kissnacht, Ortszentrum Kissnacht
LV-1.3e-3A Kissnacht, Schulhaus Ebnet

LV-1.3f-3A Luzern (Ortsteil Lriasse), Ruopigenst
LV-1.3h-3A Luzern, Anpassung SUVA-Passerelle
LV-1.3i-3A Luzern, SBB-Fluhmiuhde pagis &edideertFHasiung Fluhmiah
LV-1.3j-3A Luzern, PersonenunReerfédzopf) Kanal (
LV-1.3m-3A Luzern, Begegnungszonelcaendel Lowengr
LV-1.3n-3A Luzern, Begegnungszone Lindenstrasse
LV-1.30-3A Rothenburg, Eschenbachstrasse
LV-1.3p-3A Rothenburg, Wurmistrasse

LV-2.1a-3A Ebikon Root, Fussweg entlang der Ron
LV-2.2a-3A Ebikon, Risch Lowen W yRlensearfe(We)p und
LV-2.2e-3A Luzern, Reusseggsteg (Messdiéen i éebré ckm nile)
LV-2.2g-3A Luzern, Reuss Rotseeweg

LV-2.21-3A Ebikon Root, VelGWweigentlang der

LV-2.2m-3A Ebikon Gisikon, Hohenweg (realisiert)

Sistiert
OV-9.4e-3A Kriens, 6V-Busbhevorzugumgs¥éerderschlunds

Abstandnahme (B3)
OV-9.1k-3B K33a: Luzern, Kreuzstutz - Grenzhof

Nicht dargestellt (Im Soll):

GV-5.2-3A Anpassung Fussgangerstreifen

OV-7.5-3A Passender EnergiespeichyebufsiFPBles-/Trolle
OV-9.1a-3A Kriens/Ebikon, Optimierusigy StesramiverBebr

Nicht dargestellt (Kleine zeitliche Verzégerung)
Paket VM (A-Liste)

Nicht dargestellt: Eigenleistungen

eter

Datum: 23.04.20%1

Massstab:60 000 P - |




© Geoinformation Kanton Luzern

)

S-4.12

Massnahmen Landschaft (As3)

O

LE-1.1
LE-1.2
LE-1.3
LE-1.4
LE-1.5
LE-1.6
LE-1.7
LE-1.8

LE-2.1
LE-2.2
LE-2.3

LE-3.1
LE-3.2

Im Soll

Horwer Halbinsel
Sonnenberg/Gutsch
Reuss/Sedel/Rotsee/Hunsriicken
Dietschiberg

Meggerwald, westlicher Teil
Meggerwald, ostlicher Teil - Chiemen
Dottenberg — Rooterberg
Blattenberg

Vierwaldstéattersee
Kleine Emme
Reuss

Eigenthal
Seebodenalp

LE-4.1-3D Kriens, Pilatusbahnen
LE-4.2-3D Weggis, Luftseilbahn Rigi Kaltbad
LE-4.3-3D Vitznau, Rigibahn

Agglomerationsprogramm Luzern

4. Generation

Umsetzungsstand 3. Generation

Massnahmen Siedlung (As3)

S-2.1
S-2.2
S-2.3
S-2.4
S-25

S-3.1
S-3.2
S-3.3
S-3.4

S-4.1
S-4.2
S-4.3
S-4.4
S-4.5
S-4.6
S-4.7

S-4.8
S-4.9

Im Soll

Littau: Achse Bahnhof Littau - Gasshof — Bernstrasse

Emmen: Sprengi - Sonnenplatz - Gersag - Bahnhof - Seetalplatz
Ebikon: Masterplangebiet / Bahnhof

Horw: diverse Areale auf Achse Zentrum — Schlund

Kriens: Achse Zentrum — Kupferhammer

Luzern: Zurichstrasse

Luzern: Basel-/Bernstrasse inkl. Fluhmihle
Emmen: Meierhofli

Emmen: Gerliswilstrasse

Luzern: ESP Bahnhof — Gleisfeld — Rosslimatt

Luzern: Industriestrasse

Luzern: Steghof

Luzern/Littau: Arbeitszone Littauerboden

Emmen: Viscoseareal - Emmenweid

Ebikon: MParc — Schindler

Ebikon/Dierikon - Mall Of Switzerland - Migros - Zentrum Dierikon
(Masterplangebiet)

Buchrain: Ronmatt

LuzernSud (Kriens): Eichhof — Anschluss A2 — Luzernerstr.

S-4.10 LuzernSid (Kriens/Horw): Nidfeld inkl. Mattenhof

S-4.11 LuzernSid (Luzern/Kriens/Horw): Schlund — Grabenhof — Hinterschlund
S-4.12 LuzernSud (Horw): Horw See — HSLU — (S-Bahn-Hstelle)

S-4.13 Rothenburg Station

S-5.1 Luzern/Littau: Littauerboden (Mischzone oder Wohnen)
S-5.2  Emmen: Emmenfeld (Arbeitszone)

S-5.3
S-5.4

S-6.1

Ebikon: Schache/Oberschache (Wohnen)
Dierikon: Burehof (Arbeitszone)

Gebietsmanagement Luzern Nord

S-6.2 Gebietsmanagement Luzern Ost
S-6.3 Gebietsmanagement Luzern Sud

Nicht dargestellt (Im Soll):

S-1 Kommunale Aufgaben gemass libergeordneter Planungsgrundlagen
S-6.4 Regionales Arbeitszonen- und Standortmanagement

S-7  Verkehrsintensive und -relevante Einrichtungen

S-9  Weiler und Weilerzonen

Nicht dargestellt (Sistiert):
S-8 Strategisches Arbeitsgebiet Inwil Schweissmatt

Orientierend

Betrachtungsperimeter

Bearbeitungsperimeter

Perimeter Z-Gemeinden

Datum: 24.03.2021

Massstab;  1:100'000 0 1 2 3 km




