KANTON Kantonaler Richtplan
LUZERN

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

88 7,13 und 14 PBG
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1Ausarbeitung Projektentwurf Mitwirkung- und Auflageverfahren, Anhérung Bund (88 6 und

1 Entwurf kantonaler Richtplan/ -anpassung (Plan, Bericht, Grundlagen betreffend Wirtschaft- Beschluss RR, 13 Abs. 2 PBG, 60 Tage, Publikation im KB)
1 Umwelt-Raumordnung-Siedlung-Verkehr-Entsorgung) Freigabe zur
] Auflage/ Mitwirkung

IFT_FT_TT_TT_TT_TT_T_\_T_\_T_\_T_\_T_\_T_\_T_\_T_\_T_\_T_\_T_\_T_\_T_\_T_\_T_\_T_\_T [T ] T LTI T T T T T T T T T T T T TP T T T ITTTTTT
B 13| 14 15| 16 17| 18 19| 20 21| 22 23| 24 25 29 | 30 31|32 33|34 3 |3 37| 3 39| 40

I .
rrawi, re rawi, re

Bereinigung Richtplan, Bereinigun Behandlung in der RUEK,
g1ng P g.nd Beschluss RR, Sitzungstermine im Voraus Behandlung und Beschlussfassung im Grossen Rat

Botschaftsentwurf an buwd || | Botschaftsentwurf z.H. RR{ | [ jperweisung an

Auswertung Mitwirkung festgelegt anlasslich einer ordentlichen Session
) Grossen Rat
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RR, buwd
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Genehmigungsantrag an
Bundesrat (UVEK)

Genehmigungsverfahren (Dauer unbestimmt)

buwd, rawi
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Legende Luzern, Marz 2014
RR Regierungsrat
rd Rechtsdienst
buwd  Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement “F;Litb‘gh;giss\’\ggs‘:haﬂ (rawi)
rawi Dienststelle Raum und Wirtschaft 6002 Luzemn
re Abteilung Raumentwicklung Telefon041 228 51 83
PBG  Planungs-und Baugesetz Telefax041 228 64 93
KB Kantonsblatt amouet

UVP Umweltvertraglichkeitspriifung
RUEK Komission Raumplanung, Umwelt und Energie
UVEK Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
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(___! Dauer unbestimmt
1 Projektierungs- / Vorabklarungsphase ~ [ Priif-/ Beurteilungsphase =~ 1 Entscheidsphase = [ Beschwerdephase I Koordinationsbesprechung bei Bedarf
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